

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA

Proveedor: GRUPO SG
Orden de Compra: 084-24
Solicitante: PLANIFICACION

Orden de Ajuste No. 021-24
Fecha: 23/07/2024
Valor de la Orden de Compra: B/. 160.00

DESCRIPCION ACTUAL	B/.	DESCRIPCION AJUSTADA	B/.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE 1 VINIL ESMERILADO GRIS EN VIDRIO FRONTAL DE GERENCIA DE LEGAL INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ESMERILADO GRIS, SEMI BRILLANTE EN UNA DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE LEGAL, CON MEDIDA DE 2.30 X 2.20 CM.	160.00	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE 1 VINIL ESMERILADO GRIS EN VIDRIO FRONTAL DE GERENCIA DE LEGAL INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ESMERILADO GRIS, SEMI BRILLANTE EN UNA DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE LEGAL, CON MEDIDA DE 2.30 X 2.20 CM. NOTA: Cambio en el tamaño de las laminas a instalar sobre el vidrio existente. Pasa de ser paño completo a dos paños seccionados, tal cual como está instalado en todo el edificio.	130.00
B/. 160.00		B/. 130.00	

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	AUMENTA	DISMINUYE
4600-36	130.00	30.00
Total de la o/c Ajustada		

OBSERVACIONES:
SE REALIZA AJUSTE EN A LA ORDEN DE COMPRAS 084-24 LA UNIDAD GESTORA SOLICITA CAMBIO EN EL TAMAÑO DE LAS LAMINAS A INSTALAR SOBRE EL VIDRIO EXISTENTE. PASA DE SER PAÑO COMPLETO A DOS PAÑOS SECCIONADOS, TAL CUAL COMO ESTÁ INSTALADO EN TODO EL EDIFICIO. POR ENDE EL MONTO DE LA OC DISMINUYE


Rosa Rodríguez
Jefa de Compras
8-778-2118


Mario Zambrano
Gerente Administrativo
6-82-854


Victor Mayer
Aporado Especial
8-764-302