

## INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

### PROCESO DE PRECALIFICACIÓN N°.001-26

#### “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR SUR”

Conforme al Proceso de Precalificación N°.001-26, referente a los “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR SUR”, una vez cumplido el plazo para remediar los documentos subsanables, se procede a indicar los documentos que fueron recibidos por parte de los proponentes:

N°.	Proponente	Documento recibido	Fecha y hora de recepción
1	ÁLYA CONSTRUCTORA, S.A.	Dispositivo de almacenamiento USB color negro de 256GB	7 de mayo de 2026 10:38 a.m.
2	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	Documentos complementarios al formulario PRE-9 Carta de referencia bancaria	7 de mayo de 2026 10:49 a.m.
3	MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	Documento complementario a la carta de referencia bancaria.	7 de mayo de 2026 12:02 p.m.
4	TRADECO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Anexo 2 a la Carta financiera	7 de mayo de 2026 3:03 p.m.

Una vez recibida la documentación antes indicada, se procede a incorporarla al expediente correspondiente. Su recepción se deja consignada únicamente para efectos de control y remisión interna, sin que ello implique validación de su contenido.

Se recuerda a los proponentes que la verificación de los documentos recibidos y la determinación sobre el cumplimiento o no de los requisitos establecidos en las Bases de Precalificación corresponden, de manera privativa, a la Comisión Evaluadora designada.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de mayo de 2026.

Departamento de Compras