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CAPITULO II - CONDICIONES ESPECIALES

2.1 DEFINICIONES
A los efectos de este Pliego de Cargos para el Proyecto “PROYECTOS DE DISENO E
INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL
ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA ESTACIONES DE PAGO DE ENA.
CORREDOR SUR ATLAPA”, los siguientes términos tendran el significado que se

indica a continuacion:

ACTA DE ACEPTACION FINAL: Declaracion de la entidad mediante Acta, de haber
recibido a satisfaccién los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Cargos.

ACTO PUBLICO. Se refiere al procedimiento de seleccién de Contratista llevado a
cabo por medio de la LICITACION No. 031-23 para contratar los servicios de
“PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA
PARA ALIMENTAR EL ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA ESTACIONES DE
PAGO DE ENA. CORREDOR SUR ATLAPA”

ADENDA: Documento oficial emitido por ENA SUR, S.A. mediante el cual modificara,
adicionara, cambiara o aclarard el Pliego de Cargos, el Contrato o cualquier

documento que guarde relacion con el acto de licitacion publica.

AD]UDICACI()N: Acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y
acepta la propuesta mas ventajosa, con base a la Ley, reglamentos y Pliego de Cargos,

y le pone fin al procedimiento precontractual.

ADJUDICATARIO. Persona natural o juridica, consorcio o asociacidon accidental,
nacional o extranjero, sobre la que, previo cumplimiento de las formalidades
previstas en esta Ley recae la adjudicacion definitiva de un acto de seleccion de

contratista.
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CONTRATISTA: Persona natural o juridica; Consorcio o Asociacién Accidental,
nacional o extranjera, domiciliado dentro o fuera del territorio de la Republica de
Panam3, que goce de plena capacidad juridica, vinculado por un contrato con el
concesionario, producto de ser adjudicatario de un procedimiento de selecciéon de
contratista o beneficiario de un procedimiento excepcional o de un procedimiento

especial de contratacién.

CONSORCIO o ASOCIACION ACCIDENTAL: Agrupacién de dos o mas personas que
se asocian para presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la
adjudicacién, la celebracion, la ejecucion de un contrato, y que responden
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y

del contrato.

COSTO(S): Se refiere a cualquier gasto, costo y erogaciones de cualquier tipo,

incluyendo sin limitacién el pago de impuestos.

DIA(S) O DIA(S) CALENDARIO: la sucesién de todos y cada uno de los dias del afio
que muestra el calendario. En el Pliego de Cargos donde haga referencia a dia o dias

se entendera dia o dias calendario, salvo indicacién contraria.

DIiA(S) HABIL(ES): Son aquellos dias habilitados para las actuaciones
administrativas o laborales, con excepcion de los sdbados y domingos, asi como los

dias festivos establecidos por ley en la Republica de Panama.

GERENTE DE PROYECTO: Es el representante autorizado, por escrito, por el
Contratista que sera responsable en todo momento con respecto al cumplimiento del
alcance del trabajo y los requisitos de este Pliego de Cargos. A su cargo esta la

ejecucion directa del trabajo.

ENA: Empresa Nacional de Autopista, S.A., administradora de las concesionarias de

los corredores Norte, Sur y Este.
ENA SUR, S.A.: Se refiere a la concesionaria del Corredor Sur.
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ENTIDAD LICITANTE O ENTIDAD CONTRATANTE: En todo el Pliego de Cargos las
expresiones Entidad Licitante, Entidad Contratante, Ente Contratante y/o

Contratante se entenderan indistintamente como ENA SUR, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se refiere a los términos y condiciones técnicas,
elaboradas por la Entidad Licitante y conforme se desarrollan en el Pliego de Cargos,
necesarios para la ejecucion del alcance del trabajo y a los requisitos del Pliego de

Cargos.

FIADOR(A): Persona natural o juridica que se responsabiliza, conjuntamente con el

Contratista, por el fiel cumplimiento del contrato por medio de las fianzas otorgadas.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Garantia exigida al adjudicatario en un acto de
selecciéon de Contratista o beneficiario de una excepciéon de procedimiento de
seleccién de Contratista, para el fiel cumplimiento del contrato u obligacion de
ejecutar su objeto y, una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiera

lugar, de ser el caso.

FUERZA MAYOR: el suceso que no es posible predecir y que esta determinado por
circunstancias no imputables al Contratista o a ENA SUR, S.A., que impidan totalmente
el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo,
catastrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o a

ENA SUR, S.A,, u otros similares.

IMPUESTOS: Se refiere a aquellos impuestos, tasas, gravamenes, cargos,
contribuciones, retenciones y otras cargas o imposiciones de cualquier naturaleza,
mas todos los intereses, penalidades, multas y cargos adicionales que a ellos se
refieran, los cuales fueren aplicados actualmente o en el futuro por alguna autoridad
gubernamental, o alguna autoridad extranjera, que puedan ser aplicables al
Contratista o a sus Subcontratistas, como resultado de la suscripcién del Contrato o

del cumplimiento de sus obligaciones.

INGENIERO INSPECTOR o INGENIERO: En todo el pliego de cargos las expresiones
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Ingeniero o Ingeniero Inspector, se entenderan como la persona natural o juridica
asignada por parte de ENA SUR, S.A. para actuar en representacion de ENA SUR segtn

se establece en este Pliego de Cargos.

LEY APLICABLE O LEYES APLICABLES: Es cualquier ley, ordenanza, cddigo,
resolucion, reglamento, decreto, decisidn, fallo, sentencia, orden, determinacidn,
autorizacidn, laudo, norma, permiso emitido por cualquier Autoridad Gubernamental
de la Republica de Panamd, asi como cualesquiera modificaciones o enmiendas
posteriores, incluyendo los reglamentos e instructivos de la Entidad Contratante, que

tenga relacidn con, y sea aplicable a los trabajos objeto de esta licitacion.

LICITACION POR MEJOR PRECIO: Es el procedimiento de seleccién de contratista en
la cual el precio es el factor determinante, siempre que se cumpla con todos los

requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos.

OBRA: La parte, partes o total de los trabajos a realizar, los cuales son objeto del

contrato.

ORDEN DE PROCEDER: Documento expedido por la Entidad Licitante, donde se le

autoriza al Contratista el inicio de los trabajos objeto del presente contrato.

PERSONAL CLAVE: Es aquel personal que tiene alto impacto en la ejecucion de un
proyecto y de sus resultados, tanto por su nivel de decisién como por sus habilidades
y experiencia para anticipar situaciones que le permitan a la empresa tomar

oportunamente las decisiones mas adecuadas.

PLIEGO DE CARGOS: Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la
sociedad en los procedimientos de selecciéon de contratista para el suministro de
bienes, la construccién de obras y la contrataciéon de servicios; incluyendo los
términos y condiciones, los derechos y obligaciones de los proponentes y el
contratista, y el mecanismo a seguir en la formalizacién y ejecucion del contrato.

Incluira reglas objetivas, justas, claras y completas.
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PRECIO TOTAL: El monto total indicado en el Formulario de Propuesta del Capitulo
[V del Pliego de Cargos.

PROPONENTE: Es la persona juridica nacional o extranjera, legalmente autorizada, o
el Consorcio o Asociacidn Accidental, seglin sea el caso, que presenta ante la Entidad
Licitante una propuesta u oferta de conformidad con las leyes de la Republica de

Panamad y en cumplimiento con el Pliego de Cargos de la Licitacién por mejor Valor

PROPUESTA: la oferta presentada para la ejecucion completa de los trabajos,
preparada en la forma requerida dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las

Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en este Pliego de Cargos.

PROPUESTA ECONOMICA: En todo el Pliego de Cargos las expresiones propuestas
econdmica, precio ofertado, propuesta de precio, oferta de precio, se entenderan
como el monto total indicado en el Formulario de Propuesta del Capitulo IV del Pliego

de Cargos.

PROYECTO: Se refiere al esfuerzo temporal y dnico que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado Unico. Se refiere al suministro y provisién de los
trabajos, tecnologia, materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, y

demas bienes requeridos para la ejecucion satisfactoria del presente contrato.

SUBCONTRATISTAC(S): Se refiere a cualquier persona juridica que ejecute alguna
parte de la obra u que sea contratada para ejecutar cualquier parte de esta, por el
Contratista, y cualquier persona juridica con quien se coloquen pedidos para el
equipo y materiales, asi como el (los) sucesor(es) y cesionario(s) legal(es) de esa

persona juridica.

SUPERVISION: Verificacién y fiscalizacién del cumplimiento de las condiciones
contractuales, considerando las especificaciones técnicas, los planos, las memorias
descriptivas, el programa de trabajo, las modificaciones aprobadas al Proyecto y
cualquier otro documento suscrito entre el Ente Contratante y el Consultor que

supervisara el Proyecto. Incluye la deteccidn e identificaciéon de problemas que surjan
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en la ejecucion del Proyecto, asi como el analisis de las modificaciones, su alcance y

costos, y la emision de recomendaciones al Ente Contratante respecto a los mismos.

TRABAJO(S): Son todas aquellas actividades y prestaciones por realizar por el
Contratista y sus Subcontratistas bajo el Contrato, incluyendo (i) todos los servicios
que el Contratista es responsable de proveer, bien sea directamente o a través de
Subcontratistas; y (ii) todas las demas actividades y prestaciones requeridas, pero sin
estar limitado a ello, para la ejecucién de la obra, asi como para asegurarse que la

misma cumpla con los parametros establecidos en el Contrato.

2.2 OBJETO DEL PROYECTO
El presente acto tiene como objeto la seleccién de un Proponente para la ejecucion
del Proyecto “PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA
ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA
ESTACIONES DE PAGO DE ENA. CORREDOR SUR ATLAPA”

Este proyecto tiene como finalidad la prestacion de servicios para el suministro de
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones
auxiliares, asi como todos los medios necesarios para ejecucion de los trabajos de
“PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA
PARA ALIMENTAR EL ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA ESTACIONES DE
PAGO DE ENA. CORREDOR SUR ATLAPA”

El proyecto debera ejecutarse por el Contratista seleccionado, y estara bajo su
exclusiva responsabilidad la ejecucion de todos los trabajos conforme a lo establecido

en este Pliego de Cargos y en el Contrato.

El Contratista debe incluir en el precio ofertado lo siguiente:
e Tramites y permisos requeridos para la realizacion de los trabajos.

e Fianzasy polizas exigidas en este Pliego de cargos.
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e Mano de obra calificada e idénea para la ejecucién de los trabajos.

e Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucion
de los trabajos.

e Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en vias
operativas.

e Asegurar que todos los trabajos se realicen bajo los estandares de seguridad y
salud ocupacional requeridos.

e La gestion y control de calidad para la verificaciéon de las unidades de obras
ejecutadas.

¢ Incluir los peajes necesarios para la movilizacion y ejecucién de la obra.

2.3 ALCANCE DEL TRABAJO
Los servicios para “PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE SISTEMAS DE
ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO
EN LA ESTACIONES DE PAGO DE ENA. CORREDOR SUR ATLAPA” comprende en
general el suministro e instalacién de los elementos correspondientes acorde a las
especificaciones técnicas, parametros y condiciones aprobados por ENA SUR, S.A,
conforme a este Pliego de Cargos, los documentos que forman parte integral del

mismo y las leyes de la Republica de Panama.

El Contratista ejecutard este contrato de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Construccion, por lo que cualquier trabajo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos deberad ser asumido por este, aun cuando no se encuentre relacionado

explicitamente en este Pliego de Cargos.

2.4 MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTA
El procedimiento de seleccién de Contratista que aplica a esta contratacion es la
Licitacion por Mejor Precio, bajo las reglas establecidas en el Reglamento de Compras

para las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, aprobado por Resolucion
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de Junta Directiva de las sociedades ENA NORTE, S.A., ENA SUR, S.A.y ENA ESTE, S.A.
el 23 de septiembre de 2013, y su adjudicacion sera global.

2.5 CONSULTAS 0 ACLARACIONES
Las consultas o aclaraciones requeridas sobre los aspectos técnicos del pliego de
cargos, temas administrativos y de participacion en esta licitacion deberan realizarse
por escrito a ENA SUR, S.A. hasta dias (5) dias habiles antes de la fecha de entrega de
las propuestas, las consultas o aclaraciones que se reciban después de este término

no seran consideradas.

Todas las consultas deben ser dirigidas a ENA SUR, S.A., por escrito, via correo

electronico o por nota, conforme se indica a continuacion:

Atencion: Lic. Rosa Rodriguez

Direccion: ~ Empresa Nacional de Autopista (ENA)
Via Israel (final),
Corregimiento de San Francisco,
Ciudad de Panama

e-mail: rrodriguez@ena.com.pa

En caso de utilizar correo electronico, el Proponente que lo envie tendra la
responsabilidad tnica de confirmar el recibo de éste por parte de ENA SUR, S.A. Las
respuestas a las consultas o solicitudes de aclaracion seran respondidas mediante

nota via correo electronico con copia a todos los participantes.

La Entidad Licitante sélo respondera aquellas consultas que hayan sido recibidas con
suficiente antelacion, de forma tal que las investigaciones y aclaraciones que necesite
realizar en atenciéon a la misma, asi como la respectiva respuesta, puedan ser
evaluadas con anticipacién a la fecha fijada para la celebracion del Acto de entrega de
Propuestas. Las consultas que no sean respondidas se entenderdn que no fueron

planteadas con la antelacion suficiente para ser atendidas oportunamente debido a la
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naturaleza de esta.

Cada proponente es exclusivamente responsable de examinar el presente documento,
sus anexos y cualquier modificaciéon que la Entidad Licitante introduzca a los mismos,
asi como de informarse sobre la legislacién vigente en la Republica de Panama

referente a este proceso de licitacion.

ENA SUR, S.A, no asume ninguna responsabilidad en atender o responder

oportunamente, las consultas que no sean canalizadas como aqui se indica.

2.6 PARTICIPACION DE EMPRESAS EXTRANJERAS.
Toda empresa extranjera que quiera participar en esta licitaciébn ya sea
individualmente, en consorcio o asociaciéon accidental, debera acreditar mediante la
documentacion respectiva que se encuentra legalmente constituida en su pais de

origen y contar con un representante legal en Panama.

De adjudicarsele este acto publico a una empresa extranjera, para la firma del
contrato la misma debera registrarse en el Registro Publico de Panama y cumplir con

todas las disposiciones legales panamenas.

2.7 DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
En lo que se refiere a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual,
respecto de las Especificaciones Técnicas y otros documentos elaborados por la
Entidad Licitante (0 en su nombre), no se podr4, sin el consentimiento previo de la
misma, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida

necesaria para los fines de esta licitacion.

La Entidad Licitante sera propietaria de todos los trabajos desarrollados por el
Contratista con ocasién de la realizacion del objeto de esta obra. La propiedad de

estos trabajos abarca tanto la documentacién que debe ser objeto de entrega que se
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define en este Pliego de Cargos, asi como los contenidos, y cualquier tipo de

documentacion preparatoria, técnica y el uso que se desarrolle con ocasién de esta.

Toda la documentacién generada durante la ejecucion del Contrato tiene caracter
confidencial y pasard a ser propiedad de ENA SUR, S.A., una vez terminado el Contrato.
Todos los documentos generados bajo este Contrato no podran ser total o
parcialmente reproducidos en ningiin medio o entregados a terceras personas sin la

expresa autorizacion por escrito del Gerente de Proyecto de la Entidad Contratante.

2.8 INTERPRETACI()N, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS
En la interpretaciéon del Pliego de Cargos, de las normas y de las clausulas y
estipulaciones de los contratos, se tendran en consideracion los intereses publicos,

asi como la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones.

En caso de que Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos que afecten
directamente la calidad de la prestacion de los servicios o que modifiquen su costo de
ejecucion, debera notificarlos inmediatamente a ENA SUR, S.A., para que ésta haga las
aclaraciones o correcciones necesarias, siguiendo al efecto lo indicado en el

procedimiento para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

La aparente omision en el Pliego de Cargos y documentos contractuales de algun
detalle o descripcion de un método debera interpretarse como significativo de que
solamente se seguira la mejor practica general y que se usaran los mejores materiales,

equipo y personal. Toda interpretacion que se haga sera basandose en este criterio.

2.9 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS
Las modificaciones que se introduzcan en el Pliego de Cargos se haran mediante
Adenda emitida por la Entidad Licitante, las cuales se realizardn siguiendo los

procedimientos establecidos en las Condiciones Generales de este Pliego de Cargos.
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2.10 ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS
La sola presentacion de la propuesta serd indicativa de que el Proponente esta
informado, tanto del contenido de las Aclaraciones, Adendas que se hayan emitido
modificando el Pliego de Cargos, asi como del contenido de este Pliego de Cargos. Por
lo tanto, ENA SUR, S.A,, rechazard cualquier reclamo que pretenda formular el
Proponente, fundamentado en el desconocimiento de tales documentos, tanto en el

proceso de adjudicacién del contrato, como durante la ejecucion de este.

Al presentar su propuesta, el Proponente acepta el Pliego de Cargos sin objeciones ni
restricciones, en todas y cada una de sus partes, y que, ademas, de haber estudiado

este Pliego de Cargos:

a. Conoce y acepta todo cuanto puede influir sobre los requerimientos para todo el
alcance respecto a la prestaciéon de sus servicios, su ejecucién, y costos,
adquisicion de materiales, maquinaria, vehiculos, equipos, disponibilidad de
mano de obra y personal especializado, disposiciones legales, mercantiles,
laborales y ambientales panamefias, suministro de agua, energia eléctrica, vias de
comunicacion y de cualquier otra materia sobre la cual sea razonable obtener
informacion y pueda afectar la prestacion de sus servicios y ejecucion de los
trabajos a contratar. Si hubiere necesidad de cualquier otra informacion, sera
responsabilidad del Proponente obtenerla.

b. Conoce y acepta que ha estudiado y visitado las areas donde se ejecutara el
Proyecto; que ha estudiado y considerado al elaborar su Propuesta econémica las
condiciones técnicas y el lugar donde se ejecutaran los trabajos. El proponente
estard familiarizado con el entorno de trabajo asi como con las dificultades
impuestas por las mareas, condiciones meteorolédgicas, el trafico vehicular,
restricciones de uso u ocupacion o cierre de vias, limitaciones de espacios para
trabajar; especialmente lo relacionado con los procedimientos constructivos que
serequieran para realizar los trabajos objeto de este proyecto, que ha considerado
las necesidades de seguridad y salud laboral y proteccién de los trabajadores, de
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los equipos y medios auxiliares necesarios.
Conoce y acepta, para la prestacion de los servicios, las condiciones, limitaciones
y riesgos comerciales, laborales y econémicos de la Republica de Panama.
Reconoce y acepta suscribir el Contrato y todo lo anteriormente sefialado, asi

como los efectos y consecuencias que pudieran presentarse.

2.11 PRINCIPIOS

Los principios establecidos para el procedimiento de adquisicion de bienes y

servicios por parte de las sociedades concesionarias, establece dentro del Reglamento

de Compras, en su Articulo 3, lo siguiente:

1-

Transparencia: Toda adquisicidn o contratacidn debera realizarse, conforme a lo

establecido por Ley y reglamentos, sobre la base de criterios y calificaciones
objetivas con reglas claras que garanticen la calidad, imparcialidad e igualdad de
oportunidades.

Eficacia y eficiencia: Los bienes, servicios o ejecucion de las obras que se

adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de
ejecucion y/o entrega y deberan efectuarse en las mejores condiciones para su
uso final. La eficacia es el criterio que pondera la mejor y mayor competitividad
de los resultados en el proceso de contratacién que garantiza la eficiencia del

gasto de la empresa.

Competencia o concurrencia: en los procesos de contratacion debe existir
competencia o concurrencia de varios oferentes, de modo que la empresa pueda
elegir a aquellas que sean mas convenientes a sus intereses. En los procedimientos
de adquisiciones y contrataciones se incluiran regulaciones o tratamientos que

fomentan la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia y pluralidad.

Publicidad: implica que se ponga en conocimiento la decisién de la empresa de

celebrar una contratacién con el objetivo de que pueda concurrir el mayor
nimero de oferentes. Con ello, garantiza la mas amplia competencia en las

compras, promoviendo la participacion sin desmejorar la calidad.

5- Imparcialidad: implica que todos los interesados estan en capacidad de participar
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en el proceso de contratacion y que las decisiones seran tomadas de manera justa
de conformidad con los criterios establecidos.

6- Equidad: debe influir y gobernar los procesos contractuales, por ello cuando no
exista norma especial para el caso concreto se aplicara la norma general.

7- Economia: En toda adquisicién o contrataciéon se aplicardn los criterios de
simplicidad, austeridad, concentracién y ahorro en el uso de los recursos, en las
etapas de los procesos de seleccion y en los acuerdos y resoluciones recaidos
sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y

formalidades costosas e innecesarias.

2.12 CONTACTOS INADECUADOS
Se prohibe cualquier contacto inadecuado entre los Proponentes y la Entidad
Licitante, sus asesores, consultores y cualquier otra entidad del Gobierno de Panama.
Son contactos inadecuados todas las actividades, comunicaciones o acciones dirigidas
a obtener ventajas, o a la obtenciéon de favores, consideraciones y renuncias
especiales o influir o interferir en los procedimientos o resultados del proceso de

seleccion de Contratista.

Cualquier acusacion comprobada de que un Proponente o cualquiera de sus
miembros o subcontratistas o un agente o consultor de los mismos haya hecho un
contacto inadecuado tratando de influir en la evaluacion, clasificaciény /o proceso de
seleccion podra ser causal para que la ENA SUR, S.A., descalifique la propuesta
presentada por el Proponente infractor y suspenda toda consideracidon de dicho
Proponente y se devuelva su propuesta, sin perjuicio de las sanciones administrativas

y/o penales que puedan ser aplicables

2.13 PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES
Los requisitos para la participacién mediante Consorcios o Asociacién Accidental se

detallan a continuacion:
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a. Se podran conformar consorcios o asociaciones accidentales para presentar una

f.

propuesta en forma conjunta para la adjudicacién, la celebracion y la ejecucion del
contrato respectivo, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones,
los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectaran a todos los miembros del consorcio o asociacién accidental.
Esta solidaridad corresponde también en el caso de que la Entidad Contratante
instaure cualquier tipo de accidn legal en lo administrativo y/o judicial. Por tanto,
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que la conforman.

Con referencia a los requisitos que deben cumplir los miembros del Consorcio se
deben seguir las indicaciones sefialadas en este pliego, en la cual se indica si aplica
la exigencia a todos los miembros del consorcio.

Si alguno o algunos de los integrantes del consorcio o asociacién accidental son
extranjeros, deberdn hacer constar en el contrato que renuncian a intentar
reclamacion diplomatica en lo tocante a los derechos y deberes originados del
contrato, salvo en caso de denegacion de justicia.

Los consorcios Proponentes presentaran con la propuesta, un convenio de
constitucion de consorcio, preparado sustancialmente de acuerdo al formulario
proporcionado en el Capitulo IV de este Pliego de Cargos en el que se especifique
la participacion de cada integrante en términos porcentuales, asi como el aporte
de cada miembro al consorcio. El consorcio debera tener un miembro lider quien
sera el representante del consorcio ante la Entidad Contratante y la persona
juridica que lidera el consorcio, cuyo porcentaje de participacién en dicha
agrupacion deberd ser el mayor, por ende, debe ser el miembro que mas
porcentaje tiene dentro del consorcio. Los miembros del consorcio o de la
asociacién accidental deberdn designar a la persona que, para todos los efectos,
los representara, y sefialar las condiciones basicas que regiran las relaciones entre
los miembros del consorcio.

Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros
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de un consorcio o asociacion accidental en la presentacion de su propuesta o
ejecucion del contrato, no podran modificarse sin el consentimiento previo de la
Entidad Contratante. La cesion de participacién entre los integrantes de un
consorcio debera ser autorizada previamente por la Entidad Contratante.

g. Las personas juridicas que conforman el consorcio deberan estar legalmente
constituidas de conformidad con las normas de la Republica de Panama o de su
pais de origen.

h. Queda entendido que el Consorcio, sin excepcion, debera cumplir con las
disposiciones establecidas en el Cddigo Fiscal en materia de Impuesto sobre la

Renta.

2.14 PARTICIPACION DE PERSONAS JURIDICAS
El presente Numeral aplica para personas juridicas solamente. Toda persona juridica
que participe en el presente acto de seleccion de Contratista debera presentar una
certificacidon de persona responsable o acreditada en los documentos de constituciéon
de la sociedad que revele que las acciones emitidas son por el cien por ciento (100%)

nominativas.

Independientemente de que las acciones nominativas sean emitidas a favor de otra
persona juridica, se debera conocer con claridad la identidad de cada persona natural
que sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por

ciento (5%) del capital accionario emitido y en circulacion.

Se exceptuian las personas juridicas cuyas acciones comunes se coticen publicamente
en bolsas de valores de una jurisdicciéon reconocida por la Comisiéon Nacional de
Valores de Panama. La falta de la certificacion pertinente serd impedimento para la
participacion de la persona juridica como proponente en el acto de seleccion de

Contratista.
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En el mismo sentido, sera causal de incumplimiento, aunque no se exprese en el
Contrato, cualquier cambio en la composicién accionaria de la sociedad del
Contratista, que no sea debidamente notificado a la Entidad Contratante, o que impida
conocer en todo momento quién es la persona natural que es finalmente el
beneficiario de tales acciones, tomando en consideracién que esta persona sea directa
o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento (5%) del

capital accionario emitido y en circulacion.

2.15 INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR.
Podran contratar las personas naturales capaces conforme al Derecho Comun, y las
personas juridicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre

que no se encuentren comprendidas dentro de las siguientes situaciones:

1. Haber sido condenado por delitos al patrimonio ni a la administracién publica.

2. Haber sido inhabilitado para contratar con el Estado mientras dure la
inhabilitacidn.

3. Haber sido condenado, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdiccion
legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitacion
para el ejercicio de funciones publicas.

4. Haber sido declarado en estado de suspension de pagos de sus obligaciones o
declaradas en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitada.

5. En falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con esta Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de
conformidad con las normas de su propio pais, o no haber cumplido con las
disposiciones de la legislaciéon nacional aplicables para su ejercicio o
funcionamiento.

7. Habérsele resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo

o doloso.
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PROPUESTAS

2.16 PRESENTACION DE PROPUESTA
Cada Proponente sufragard todos los costos asociados con la preparacion y
presentacion de su propuesta y en ningtn caso la Entidad Licitante sera responsable

por dichos costos.

a. La Licitacién del Proyecto “PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE
SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL ALUMBRADO SOLAR
FOTOVOLTAICO EN LA ESTACIONES DE PAGO DE ENA. CORREDOR SUR
ATLAPA” sera una Licitacién por Mejor Precio.

b. Los Proponentes presentardn propuestas que cumplan plenamente con los
requisitos de este Pliego de Cargos tal como estad estipulado en los diferentes
documentos que forman parte de este. Propuestas con requisitos, condiciones,
objeciones, opciones o alternativas, no seran consideradas y quedaran
descalificadas por incumplimiento.

c. El original del formulario de propuesta debera estar firmado a pufio y letra por
quien ostenta la representacion legal de la persona juridica o la representacion
del Consorcio.

d. El Proponente también podra hacerse representar mediante apoderado, tanto
para la firma de su propuesta como para este acto.

e. La firma del poderdante apoderado, en el respectivo poder, debera estar
legalizada de conformidad con el procedimiento indicado en este pliego de cargos.

f. La propuesta debera ajustarse a los documentos en el orden que se establezca en
este Pliego de Cargos y con un indice. Cada proponente debera llenar y
suministrar, como corresponda, los formularios que se incluyen en el Capitulo IV
de este Pliego de Cargos, con los documentos exigidos en el mismo y debera
contener el precio ofertado y la propuesta ajustada a las exigencias del Pliego de

Cargos.
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g. La propuesta sera presentada en un (1) sobre o caja cerrada. El Proponente
debera presentar un original de los documentos que constituyen su propuesta y
marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. El original de la
propuesta debera ser mecanografiado o escrito en tinta indeleble o impresién en
laser, numerado y firmado en cada pagina por una persona debidamente
autorizada para firmar en representacién del Proponente. También se debera
presentar una copia en formato digital PDF en CD, o memoria USB, con todos los
documentos requeridos dentro del sobre que contenga el ejemplar marcado
“ORIGINAL”.

h. La propuesta se presentard debidamente foliada y ordenada en portafolios,
espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de las
propuestas.

i. En adicién a la informacién especificamente solicitada en el Pliego de Cargos, los
Proponentes podran adjuntar aquella informacién adicional que contribuya a
ampliar o complementar lo solicitado. Esta informacién adicional debera estar
claramente identificada con aquella parte de informacién que amplia o
complementa.

j- Elsobre o caja cerrada que contiene la propuesta se presentara con la siguiente

identificacion e informacion en la leyenda:

SENORES: ENA SUR, S.A.
PROPONENTE: (NOMBRE DEL PROPONENTE)
LICITACION N° 031-23

“PROYECTOS DE DISENO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR
EL ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA ESTACIONES DE PAGO DE ENA. CORREDOR SUR
ATLAPA”

CIUDAD DE PANAMA

FECHA DE APERTURA: (FECHA PARA LA APERTURA)

INDICAR ORIGINAL
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k. Toda empresa extranjera que quiera participar en este acto publico ya sea
individualmente, en Consorcio o Asociacion Accidental, debera acreditar
mediante la documentacion respectiva, que se encuentra legalmente constituida

en su pais de origen. En caso de personas naturales deberan presentar la
documentaciéon que los acredita como comerciante en su pais de origen. La
documentaciéon que presenten con su Propuesta debera venir debidamente
autenticada por la entidad correspondiente, apostillada o en su defecto
cumpliendo con el convenio de apostilla. Referirse al siguiente numeral

[Autenticacion y Legalizacion de Documentos] de este Pliego de Cargos.

2.17 AUTENTICACION Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.
En atencioén al tipo de documento y el lugar en el que el mismo se expida, se debera

cumplir con los siguientes pasos para legalizar los documentos:

2.17.1 Documentos Emitidos o Solicitados dentro de la Republica de Panama
Toda copia de un documento que sea emitido en la Republica de Panama debe ser

cotejado por notario, a fin de contar con la debida validez.

Todo documento original que sea emitido y firmado por el representante o apoderado
legales de la empresa Contratista y el mismo tenga su domicilio en la Republica de
Panama y se haya expedido en la Republica de Panama deber ser autenticado ante

notario a fin de contar con la debida validez.

2.17.2 Documentos Emitidos o Solicitados en el Extranjero

Todo documento, que no sea emitido en la Republica de Panama, y sea emitido ya sea
por entidades o autoridades extranjeras o por el representante legal o apoderado de
la empresa fuera de la Republica de Panama, a fin de que cuente con la debida validez
y aceptacion en Panama debe estar debidamente legalizado, para lo cual existen dos

(2) vias o procedimientos de legalizacidn:
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a. Convencion de La Haya sobre la Apostilla o Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado), de fecha 5 de octubre de 1961: fue suscrito entre un
listado de Estados signatarios, a fin de abolir el requisito de legalizacién
diplomatica o consular para los documentos publicos emitidos en el extranjero.
Fisicamente consiste en una hoja que se agrega (adherida al reverso o en una
pagina adicional) a los documentos que la autoridad legaliza. En algunos paises, la
apostilla puede obtenerse electronicamente. Para hacer uso de esta via de
legalizacion de documentos, debe de verificarse previamente si el pais emisor del

documento es un pais signatario de dicha Convencion.

b. Autenticacién Consular o Diplomatica: Consiste en presentar los documentos para
su legalizacion ante el Consulado o Embajada panamefia, del pais emisor de los
documentos, siempre que la Republica de Panama cuente con representacion
diplomatica en dicho pais. Una vez los documentos sean legalizados por esta via,
y lleguen a la Republica de Panam4, deben de pasar previo a ser presentados en el
acto de licitacidn, a participar, por el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de

validar la firma de la autoridad consular que legalizé los documentos.

2.18 IDIOMA.
El idioma oficial de la Republica de Panama es el Espafiol, por lo que la Propuesta
debe estar en idioma espafiol, o ser traducida a este idioma por Traductor Publico
Autorizado de la Republica de Panama y debidamente autenticada por las
autoridades correspondientes del pais de origen con la firma del Proponente o de su
representante en el acto, debidamente autorizado para ello, por medio de Apostilla o
Legalizaciéon Consular, debidamente autenticada a través del Departamento de
Autenticacion y Legalizacion del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptublica

de Panama. En el presente acto no se hardn excepciones para ningiin documento.

2.19 VIGENCIA DE LA PROPUESTA

El plazo de validez de las propuestas sera de Noventa dias (90) dias calendario a
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partir de la fecha de presentacién de la propuesta. Toda propuesta con un plazo

menor sera descalificada por incumplimiento.

2.20 RECEPCION DE PROPUESTA
Las propuestas seran recibidas en el lugar, fecha y hora indicados en el Aviso de
Convocatoria o en cualquier Adenda emitida por la Entidad Licitante donde se

hubiesen modificado dichos datos.

Los Proponentes entregaran su oferta, la cual contendra el precio ofertado y la

propuesta ajustada a las exigencias del Pliego de Cargos.

Toda propuesta que reciba la Entidad Licitante una vez vencida la hora y fecha limite

para la presentacion de propuestas sera declarada tardia y rechazada.

Si surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto de seleccién de Contratista, la
Entidad Licitante anunciard una nueva fecha. En este caso todos los derechos y
obligaciones de la Entidad Licitante y de los Proponentes quedaran sujetos a la nueva

hora y fecha limite para presentacion de propuestas.

La Entidad Licitante no asumira responsabilidad alguna por la pérdida de una
propuesta que fue presentada en un sobre que no fue sellado e identificado conforme

alo indicado previamente.

2.21 APERTURA DE PROPUESTAS
A medida que se vayan entregando los sobres o cajas, se enumeraran conforme al

orden de su presentacién y se les pondra la fecha y hora.

Los sobres o cajas que contienen las propuestas se dejaran sobre la mesa a la vista del

publico y debidamente custodiados por la Entidad Licitante.
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Vencida la hora fijada en el Aviso de Convocatoria no se recibiran mas propuestas y
quien presida el acto procedera a abrir los sobres o cajas en el orden cronoldgico de

presentacion y se dara lectura en voz alta a las mismas.

Quien presida el acto rechazaran de plano las ofertas que no estén acompafadas de
la fianza de propuesta, si estd fue exigida en el pliego de cargos. Si la fianza de
propuesta tiene una cobertura inferior a la solicitada en el pliego de cargos también
sera rechaza de plano. Ningdn otro caso dara lugar al rechazo de plano.

Terminada la lectura de las propuestas presentadas quien presida el Acto de
Apertura levantara un Acta de Apertura de Propuestas en la que se dejara constancia
de todas las propuestas admitidas o rechazada, en el orden en que hayan sido
presentadas, con expresion del precio ofertado, el nombre de los Proponentes, los
Proponentes que hayan participado en el acto, asi como el de los particulares que
hayan solicitado la devolucién de la propuesta, el nombre y el cargo que ejercen los
miembros de la Entidad que hayan participado en el acto, asi como el de los
particulares que hayan intervenido en representaciéon de los Proponentes y demas

comentarios ocurridos en el desarrollo del acto.

Ademas de lo anterior, quien presida el acto verificara todos requisitos solicitados en
el pliego de cargos y hara constar en el acta, los documentos que deberan ser
subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos, cuando asi se

hubiera establecido en este.

Sera responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe
algiin documento subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido

en el pliego de cargos y que no se le advierta en el acta de apertura de propuestas.

Concluido el acto, se uniran al expediente todas las propuestas presentadas, incluso
las que se hubiesen rechazado. Se uniran también al expediente las fianzas de
propuesta, a menos que los Proponentes vencidos o rechazados soliciten su
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devolucion, entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamaciéon sobre la

adjudicacién de la Licitacién. La copia de la fianza devuelta se adjuntara al expediente.

La omisién de la firma por parte del representante de un Proponente no invalidara el

contenido y efectos del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los Proponentes.

2.22 SUBSANACION DE DOCUMENTOS
La omision, presentacion incompleta o defectuosa o la falta de vigencia de cualquiera
de los documentos indicados como subsanable en los Requisitos Minimos de este
Pliego de Cargos, podran ser subsanables a solicitud de la Entidad Licitante. Dicha
solicitud podra ser realizada en el acto de apertura de propuesta o por escrito
mediante correo electrénico, dirigida al Proponente que debe subsanar. El plazo para
subsanar es de tres (3) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente a la

notificacién.

El Proponente es el Uinico responsable en cuanto a la aportacién de los documentos
presentados en su propuesta, por lo que en caso de que la Entidad Licitante no se
percatare de alguna subsanacidon y el tiempo para la misma haya vencido, se
entendera que el Proponente perdi6 su oportunidad de subsanar, ya que cualquier
falla u omisién de parte de los Proponentes en la preparacion de sus Propuestas o en
cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, sera a su propio riesgo, sin derecho

areclamo alguno.

En ningln caso las subsanaciones conllevaran la modificacién de documentos
previamente aportados que conforman la propuesta, ni la distorsiéon del precio u

objeto ofertado en la propuesta original.

Una vez concluido el plazo de subsanacién la Entidad realizara un informe que
indique si tales eventos fueron subsanados o no, y procederd a incluir la

documentacion subsanada en el expediente.
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Después de subsanados los documentos, se remitira el expediente, que contiene las
propuestas de los Proponentes, debidamente foliado a una Comisién Verificadora,

que debera ser previamente constituida por la Entidad Licitante.

Para la verificacion y evaluacion de las propuestas, la comisién Verificadora aplicara

las reglas de evaluacion determinadas en este Pliego de Cargos.

2.23 REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS.
A continuacién, se describen los requisitos que la Propuesta debe cumplir para

calificar.

1. Requisitos minimos obligatorios de caracter administrativo legal.

Los requisitos minimos obligatorios para el presente Pliego de Cargos se verificaran,
bajo el criterio “Presentd”, “No Presentd” y “No Aplica”. Los proponentes deberan

cumplir con todos y cada uno de estos requisitos minimos obligatorios.

En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociacién Accidental, en el
requisito correspondiente se detalla los requerimientos que aplican a todos los
miembros del Consorcio, en cuyo caso se exigira que todos los que conforman el

Consorcio presenten la documentacion exigida y cumplan con lo indicado.

El Proponente de incumplir con al menos un (1) requisito minimo obligatorio
administrativo legal, resultara inmediatamente descalificado y no se le valorara la
propuesta.

La propuesta debe cumplir con todos los requisitos descritos a continuacion:
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2.23.1 REQUISITOS MINIMOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO LEGAL

Para el cumplimiento de los requisitos exigidos de caracter administrativo y legal, la

Comision Verificadora constatara la entrega de todos y cada uno de los documentos

establecidos en esta Seccién y que los mismos cumplan con las condiciones de

entrega aqui sefialadas:

Subsanable / No

REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO-LEGAL
subsanable

Al

Formulario de propuesta (Formulario L-1) No subsanable

Presentar la propuesta en el formulario de propuesta (L-1) incluido en el capitulo IV de este pliego, debidamente completado de
acuerdo con lo exigido en este pliego de cargos e indicando el precio ofertado. El formulario de propuesta debe estar firmado
por el proponente 0 su representante, si es persona natural. Si es persona juridica, debe estar firmado por el representante o
apoderado legales de la sociedad. En caso de que el proponente se presente en consorcio 0 asociacion accidental, debe estar
firmado por el representante. De presentarse la propuesta en papel membrete del proponente, su contenido debe corresponder en
todas sus partes con el del modelo incluido en el presente pliego de cargos.

A2

Poder de representacion (Formulario L-2) No subsanable

Presentar poder especial de representacidn, segin formulario modelo (L-2) incluido en el capitulo IV de este pliego, con las
facultades expresamente otorgadas por el representante o apoderado legales de la empresa, cuya firma debe ser debidamente
cotejada por un Notario Pdblico. EI poder debe adjuntarse a la propuesta solo en el caso de que el representante legal del
proponente o del consorcio haya delegado la representacion en el acto de seleccion de contratista a favor de otra persona, de lo
contrario, este requisito no ser exigido.

A3

Copia de identificacion del Proponente Subsanable

Si el proponente es persona natural, se debe presentar copia simple de la cédula de identidad personal (si es nacional) o
pasaporte (Si es extranjero) vigente. Si es persona juridica o participa través de consorcio o asociacion accidental, presentar
copia autenticada por Notario, de la cédula o pasaporte del representante legal de la sociedad o de las sociedades miembros del
consorcio y del representante del consorcio 0 asociacion accidental.

A4

Certificado de Registro Publico Subsanable

Presentar certificado expedido por el Registro Publico, original, copia legible, o copia digital que acredite la existencia de la
sociedad, fecha de constitucion, nombre de sus directores, dignatarios, quien o quienes ostentan su representacion legal; con una
vigencia no mayor a tres meses contados a partir de su expedicion. Si se trata de una persona juridica extranjera se requiere copia
del registro mercantil o certificacion de la autoridad competente del pais de origen, en el cual conste que la persona juridica se
encuentre legalmente constituida en el extranjero con indicacion del representante legal o apoderado. Si se presenta en consorcio
0 asociacion accidental, este requisito aplica a todos los miembros.

A5

Declaracion Convenio de Consorcio o Asociacion Accidental (Formulario L-3) No Subsanable

Cuando se trate de un consorcio o asociacion accidental, se verificara que el mismo se encuentra debidamente constituido, y que
presenta junto con la propuesta, el respectivo convenio, segdn el formulario modelo (L-3) incluido en el capitulo IV de este
pliego. Este documento debe estar firmado por el representante legal o autorizado de cada miembro de este, y autenticado por un
Notario Publico.

A6

Declaracion Jurada de Compromiso Solidario (Formulario L-6) No Subsanable
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Presentar declaracion jurada para indicar que el proponente ha verificado toda la informacidn aportada con su propuesta y por
tanto da fe de la veracidad del contenido de esta. Declaracion que se elaborara segun lo indicado en este pliego, debe estar firmada
por el representante legal o apoderado de la persona juridica o consorcio, y debidamente autenticada por un Notario Pdblico. En
caso de Consorcio 0 Asociacion Accidental todos los miembros deben presentar esta declaracion jurada en un Gnico formulario
debidamente firmado por todos, o por el miembro que se designe en Convenio de Consorcio 0 Asociacion Accidental para
representarlos, o por los apoderados de las empresas. En caso de que la declaracion jurada se quiera presentar por separado, se
podra hacer de esta forma debidamente firmado por el Representante Legal de cada sociedad o apoderado con facultad para emitir
dicha declaracion.

A7

Declaracion Jurada de Acciones Nominativas (Formulario L-4) No Subsanable

Presentar la declaracion jurada de acciones nominativas, para acreditar que la totalidad de las acciones de la persona juridica que
participa como proponente han sido emitidas en forma nominativa, segln formulario modelo (L-4) incluido en el capitulo IV de
este pliego, firmada por el representante legal o apoderado de la persona juridica, autenticada por un Notario Pablico. En caso de
que el proponente se presente en consorcio 0 asociacion accidental, este requisito aplica a todos los miembros.

A8

Incapacidad Legal para Contratar (Formulario L-5) No Subsanable

Los proponentes deberan presentar, junto con su oferta, una declaracion jurada debidamente notariada y suscrita por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica en la que deberan certificar que no se encuentran incapacitados para
contratar, indicando no ha incurrido en:

1. Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o la administracién pablica.

2. Haber sido inhabilitado para contratar con el Estado, mientras dure la inhabilitacion.

3. Haber sido condenado, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdiccion legal limitada a los derechos que se
determinen en cada caso, y de inhabilitacion para el ejercicio de funciones piblicas.

4. Haber sido declarado en estado de suspension de pagos de sus obligaciones o declaradas en quiebra o concurso de
acreedores, siempre gue no esté rehabilitada.

5. En falsedad al proporcionar informacidn requerida de acuerdo con la Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio
pais, 0 no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

7. Habérsele resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso.

8. Haber estado involucrado, investigado, condenado o haber celebrado acuerdos de colaboracion judicial o de pena, en los diez
afios que anteceden a la convocatoria del acto de licitacion, por la comision de delitos contra la Administracion Publica, delitos
contra el orden econémico, delitos contra la sequridad colectiva, delitos contra el patrimonio econdmico o delitos contra la Fe
pablica o cualquier otro delito que vincule actos de corrupcion.

A9

Certificacion expedida por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura No
Subsanable

Presentar la Certificacion expedida por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA), con una vigencia no mayor de ciento
ochenta (180) dias contados a partir de su expedicidn, en la que conste que esté inscrita y la Gltima fecha de registro de la empresa
ante ese organismo, que la empresa esté autorizada para realizar obras/actividades relacionadas con el objeto contractual y que la
empresa no cuente con sanciones o le adelanten procesos legales. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o
Asociacion Accidental, basta con que una de las empresas integrantes del Consorcio 0 Asociacion Accidental esté inscritay presente
la certificacion de la JTIA. En caso de empresas extranjeras se aceptara constancia de que la certificacion de idoneidad ante la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura se encuentra en tramite, sin embargo, deberd cumplir indicaciones requeridas que debe
contener la certificacion

Al10

Aviso de Operaciones Subsanable

Aviso de operaciones vigente, o cualquier otro documento iddneo, en el que conste que las actividades alli declaradas guardan
relacion con el objeto contractual. La documentacion que certifique este requisito puede acreditarse mediante copia cotejada, copia
simple o copia digital. Si el proponente se presenta en consorcio 0 asociacion accidental, basta con que lo presente uno de log
miembros.
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All

Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social Subsanable

El proponente debe acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, 4
través de original, copia simple o digital, de paz y salvo emitido por la Direccion General de Ingresos de la Caja de Seguro Social,
vigente o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacion de no cotizante al régimen de seguridad
social, emitida por dicha entidad de seguridad social. Cuando el proponente se presenta en consorcio 0 asociacion accidental, este
requisito aplica a todos los miembros. No se acepta acuerdos de pago que no cuenten con paz y salvo que otorga la CSS vigente.

A12 Pazy Salvo del Tesoro Nacional. Subsanable
El proponente debe acreditar que se encuentra paz y salvo con el Tesoro Nacional vigente, a través de original, copia simple o digital
de paz y salvo de renta emitido por la Direccién General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas o en su defecto,
mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacion de no contribuyente, emitida por dicha entidad fiscal. SI el
proponente se presenta en consorcio o asociacion accidental, este requisito aplica a todos los miembros.

A13 |Diagrama Eléctrico Subsanable
El proponente debe presentar un diagrama eléctrico en dénde represente como realizaré la instalacion de la planta fotovoltaica. Este
diagrama debe ser lo mas detallado posible a fin de determinar el cumplimiento de este con las normas y el correcto disefio de la
planta.

Al14 |Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en el pliego de cargo por el No
representante legal o apoderado (Formulario L-7) Subsanable
El proponente deberé presentar una nota de aceptacion de términos y condiciones descritos en el Pliego de Cargos, la cual deberd
estar firmada por el representante o apoderado legales de la empresa.

A15 [Plan de Manejo de transito y Plan de Seguridad Vial Subsanable
Plan de Manejo de Transito: Descripcion de la metodologia de desvios, accesos a obra de personal y material, asi
como la afectacion al trénsito del Corredor Sur. Identificar los medios auxiliares a utilizar durante el desarrollo del
proyecto, su influencia en el tréfico de Corredor Sur durante la ejecucion de los trabajos, asi como durante su
implantacion.

Plan de Seguridad Vial: presentacion detallada del plan, delimitacion y sefializacion en obra, restriccion de accesos a
personal no autorizado, proteccion de los usuarios de Corredor Sur.

A16 [Plan de seguridad, salud e higiene o prevencion de riesgos laborales Subsanable
Dentro del plan se debe encontrar principalmente los siguientes puntos:

o |dentificacion de la actividad a desarrollar.
o  Estructura organizativa.
o Précticas existentes para la gestion y prevencion de riesgos y accidentes de acuerdo con la actividad a ejecutar.
o Politica y objetivos de la empresa en el area de prevencion.
El mismo debe contener un maximo de 5 paginas, por ambas caras.

A17 [Listado de vehiculos y maquinaria Subsanable
Incluir un listado de los equipos y materiales a emplear, describiendo de manera general las especificaciones técnicas.

A18 [Experiencia de la empresa Subsanable

El proponente debera presentar constancia de trabajos de instalacion en Panama de al menos cinco (5) plantas solares
en los (ltimos cinco (5) afios. La experiencia a través de subcontratistas no es valida.
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2.24 PROPUESTA ECONOMICA

Para la preparacion de la propuesta econdmica, se espera que el proponente tome en

consideracion los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Cargos.

Para efectos de calcular el valor de la propuesta y el contrato que se lleve a cabo, se

consideran las siguientes categorias de costos:

Costo Directo:

Costos de personal. Corresponde a los salarios, las cargas sociales y demas
incentivos que aplique el Contratista con su personal profesional clave,
suplementario y auxiliar que se debera disponer para atender las obligaciones
del contrato. Si el proponente considera que se requiere mas recursos de
personal para atender cualquier aspecto de la obra debera presupuestarlos e
incluirlos en el costo de la propuesta porque no habra un reconocimiento por

dichos conceptos una vez adjudicada la licitacién.

Costos de bienes e insumos. Corresponde a las actividades, equipos, bienes,
insumos y servicios necesarios para garantizar los disefios y la ejecucién de
cada una de las actividades descritas en el formulario para atender la
propuesta econémica y los demds que considere el proponente que se
requieren para asegurar la ejecucion del proyecto objeto de la licitacién. Si el
proponente considera que se requieren mas recursos y la ejecucion de otras
actividades debera presupuestarlos e incluirlos en el costo de la propuesta
porque no habra un reconocimiento por dichos conceptos una vez adjudicada

la licitacion.

Costo Indirecto:

Son aquellos costos asociados con la administracién, financiacién, seguros, poélizas,
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imprevistos, utilidades, impuestos, letreros, limpieza, vigilancia, oficina de campo,
gastos ambientales, gastos sociales, peajes, permisos, y demas obligaciones no
cuantificadas como costos directos o como tasas e impuestos diferentes al ITBMS. El
proponente debera establecer todos estos costos, asi como los impuestos locales,
deducciones, retenciones a que haya lugar de acuerdo con la Ley y los demads costos
necesarios en que pueda incurrir por la ejecucién de las actividades y servicios que
conforman el objeto de la licitacion. Si el proponente considera que se requieren mas
recursos debera presupuestarlos e incluirlos en el Costo Indirecto de la propuesta
porque no habra un reconocimiento por dichos conceptos una vez adjudicada la

licitacion.

El Proponente debe reflejar en la Propuesta Econémica todo aquel costo, sea directo
o indirecto, que representa un costo para la correcta ejecucidon de las diferentes

unidades de obras contempladas en el Proyecto.

El Proponente presentara su Precio Ofertado de acuerdo con el Formulario L-1 que
se incluyen en el Capitulo IV de este pliego de Cargos. El Precio Ofertado, sera un
Precio Global, y debera incluir todos los costos directos e indirectos para desarrollar
el Proyecto siguiendo las descripciones y especificaciones del Capitulo III del presente

Pliego de Cargos.

Los Proponentes cotizaran la propuesta en dolares de los Estados Unidos de América
y el Precio Ofertado debe corresponder al precio total de los servicios requeridos en

este pliego.

En caso de que los Formularios de Precios presentados en el acto de recepcién de
Propuestas contengan errores en las operaciones aritméticas, se podra solicitar al
Proponente subsane los ajustes que procedan en dichos formularios, pero en ningin
caso las correcciones aritméticas podran incrementar el precio ofertado que se
hubiese indicado en el Formulario de Propuesta.
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La suma indicada por el Proponente en el Formulario de Propuesta serd el
presupuesto total del contrato. El proponente no debera incluir en su oferta
econdmica el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), pues

ENA NORTE, S.A. se encuentra exenta del mismo [Ver anexos de este pliego de cargos]

2.25 VALOR DE ESTIMADO

El precio de referencia es de CUARENTA Y OCHO MIL BALBOAS con 00/100
(B/.48,000.00), para todo el periodo de ejecucion del Contrato y su alcance. En el
monto establecido como precio de referencia, expuesto anteriormente, no se

encuentra incluido el ITBMS ya que ENA SUR, S.A. estd exento del mismo.

2.26 DETERMINACION DE CUMPLIMIENTO, EVALUACION DE LA PROPUESTA Y
FORMA DE ADJUDICACION

El proyecto sera adjudicado al proponente que represente el Mejor Valor, que
obtenga el mayor puntaje en la metodologia de ponderacién, siempre que cumpla con

los requisitos minimos obligatorios exigidos.

De existir dos (2) o mas proponentes con el mismo valor (empate), la adjudicacién se
hara utilizando el procedimiento establecido. “REGLAS DE DESEMPATE” del Capitulo

[ “Condiciones Generales” del Pliego de Cargos.

En caso de que, una vez asignada la adjudicacion, el proveedor favorecido no
cumpliese sus obligaciones, ENA SUR, S.A., tendra derecho, mediante resolucion, a

revocar la adjudicacion.

Para facilitar la evaluacién de las Propuestas, la Comisiéon Evaluadora tendra la
facultad de solicitar a cualquier Proponente que aclare su Propuesta, incluido los
precios.
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El Proponente facilitara a la Comisiéon Evaluadora cualquier informacién adicional

que le sea solicitada. En atencién a lo anterior, debera autorizar a cualquier

funcionario publico, compafiia de seguros, instituciéon financiera y/o empresa

privada, a proporcionar ala Comisién Evaluadora o ala Entidad Licitante de cualquier

informacién pertinente que le sea solicitada por la misma, para verificar o aclarar la

informacién suministrada.

2.27 CAUSALES DE DESCALIFICACION.

Los Proponentes seran descalificados por cualquiera de los siguientes motivos:

i

La comprobacion de falsedad en la informacién suministrada.

Cuando no se cumpla con la fecha y hora de entrega de documentos.

Cuando un Proponente no cumpla con los requisitos minimos obligatorios,
exigidos en este Pliego de Cargos.

Cuando dentro de la propuesta se omitan documentos cuya ausencia se considere
insubsanable, segun se detalla en este Pliego de Cargos.

Cuando se considere que exista conflicto de interés, segiin se detalla en este Pliego
de Cargos.

Cuando el plazo de validez de las propuestas sea menor que ciento ochenta (180)
dias calendario, a partir de la fecha de presentacion de la propuesta.

Cuando un Proponente intente influir en el procesamiento de las propuestas o las
decisiones de adjudicacion.

Cuando un Proponente participe en mas de una propuesta.

Cuando un Proponente incurra en alguna otra causal de descalificaciéon, amparada

en este Pliego de Cargos o las Leyes de la Republica de Panama.

2.28 COMISION VERIFICADORA.

La Comision Verificadora estara conformada por los miembros del equipo técnico de

ENA SUR, S.A,, integrada por los menos por tres (3) profesionales idéneos.
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La comisién verificadora, revisara en primera instancia, Unicamente la propuesta del
proponente que oferté el precio mas bajo, y comprobara el cumplimiento de todos los

requisitos y las exigencias del pliego de cargos o especificaciones técnicas.

Si la comisidn verificadora determina que quien oferté el precio mas bajo, cumple a
cabalidad con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, emitira un

informe recomendando la adjudicacién del acto a ese proponente.

Si la comision verificadora determina que quien oferté el precio mas bajo, no cumple
a cabalidad con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos o
especificaciones técnica, procedera inmediatamente a evaluar la siguiente propuesta
con el precio mas bajo y asi sucesivamente, utilizando el mismo procedimiento
empleado en la evaluaciéon de la propuesta anterior, hasta emitir un informe
recomendando la adjudicacidn del acto o que se declare desierto por incumplimiento
de los requisitos y las exigencias de pliego de cargos, por parte de todos los

proponentes.

Una vez concluida la Verificacion de las Propuestas, la Comisién Verificadora emitira
un informe en el que se detallardn las propuestas descalificadas por el
incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el Pliego de Cargos, si las

hubiera, y se describira cada propuesta admitida en el Pliego de Cargos.

El plazo para emitir el informe de la comision verificadora no sera superior a cuatro
(4) dias habiles, al menos que la complejidad del acto amerite una tnica prorroga que

no sera superior a cinco (5) dias habiles.

En el caso en que sé6lo se presenten un solo Proponente y el mismo cumpla con los
requisitos y las exigencias obligatorias del Pliego de Cargos, la recomendacién de la
adjudicaciéon podra recaer sobre él, siempre que cumpla con todos los requisitos
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obligatorios exigidos en el Pliego de Cargos.

2.29 NEGOCIACION DE LA OFERTA

Una vez el informe técnico haya sido entregado al Gerente General y se le comunique
al proponente que ha sido recomendado por la Comisiéon Evaluadora/ Verificadora, el
Gerente General podra solicitar una reunion para lograr una mejora en la oferta; dicha
mejora puede versar acerca del precio ofertado o puede tratarse de la mejora de

alguna de las condiciones descritas en el presente pliego de cargos.

2.30 PUBLICACION DEL INFORME DE LA COMISION VERIFICADORA.
Una vez emitido el informe, este sera publicado en el portal electréonico de ENA SUR
y estara disponible, ese mismo dia, una copia impresa de este para los participantes
del acto que la deseen. Igualmente, la Entidad Licitante comunicara sobre la
publicacion de este informe a los Proponentes que, en su propuesta, haya incluido su

correo electrénico.

2.31 ACCION DE RECLAMO
A partir de la fecha de publicacion del informe, los participantes de este acto tendran
tres (3) dias habiles para presentar reclamo ante el Gerente General, la cual se hara
mediante memorial expresando las razones por las cuales solicita que se reconsidere

el dictamen.

La accion de reclamo debera hacerse por escrito, de manera fisica en la oficina de la
Entidad Licitante y contener los siguientes elementos:

1. Instancia al que se dirige.

2. Identificacion de la persona que presenta el reclamo.

3. Lo que se solicita o se pretende.

4. Relacién de los hechos fundamentales en que se basa la peticion.

5. Fundamento de Derecho, de ser posible.
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6. Pruebas que se acompaiian.

La Entidad Licitante tiene un plazo de cinco (5) dias habiles para resolver las

reclamaciones.

2.33 ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Transcurrido el plazo de publicacion y resueltas las reclamaciones al Informe de parte
de los Proponentes, la Entidad Licitante procederd, a someter a la Junta Directiva de

ENA la adjudicacion que sera emitida mediante Resolucién motivada.

El informe de la Comision Verificadora contendra lo siguiente:

e Recomendar adjudicar el Acto al Proponente que hubiese cumplido la
totalidad de los requisitos, del Pliego de Cargos, o
e Declarar Desierto el Acto, si todos los Proponentes incumplen con los

requisitos obligatorios del Pliego de Cargos.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad que tiene la Entidad Licitante
(Sociedad/Concesionarias) de rechazar en cualquier etapa del procedimiento de
seleccién de contratistas todas las propuestas o declarar desierto el acto por las

siguientes causales:

e Por falta de proponentes.

e Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos exigidos
en el pliego de cargos.

e Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, gravosas u

onerosas.
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e Si todas las propuestas provienen de un mismo grupo econdémico,
cuando los postores de un acto de subasta publica no hubieran ofertado

un precio igual o mayor al estimado.

En el caso de declarar Desierto el Acto o Rechazadas todas las propuestas por parte

de la Entidad Licitantes, se emitira la Resolucion correspondiente.

Una vez adjudicado o declarado desierto el acto la Entidad Licitante notificara los

resultados a todos los participantes.

FIANZAS Y POLIZAS

2.34 FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Perfeccionada la adjudicacién, el Proponente favorecido, dentro de los siete (7) dias
habiles siguientes, presentara una Fianza de Cumplimiento emitida a nombre de ENA
SUR, S.A,, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los
trabajos que le corresponde al Contratista para garantizar la ejecucion completa y
satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el periodo de ejecucion del
Contrato, mas un término de tres (3) afios adicional contado a partir de la entrega
final de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptacién de los trabajos, a
fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material
defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto de este Contrato (Garantia de

los trabajos).

Esta fianza respaldara el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Contratista y se hara efectiva si ENA SUR, S.A. considera que dicho cumplimiento es
insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo responsabilidad exigible, se
cancelara esta fianza. Durante la ejecucion de la obra, y de suscitarse por cualquier
causa atraso en la entrega de la obra, el Contratista extendera la vigencia de la fianza

de cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento, sin necesidad de
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requerimiento de ENA SUR, S.A. La inobservancia de lo anterior sera causal para

reclamar la fianza ante la Aseguradora.

2.35 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO
La Entidad Contratante solicitara al Contratista la presentacién de una fianza de pago
anticipado, la cual debera ser presentada en el término de cinco (5) dias habiles, luego

de formalizado el contrato.

La Fianza de Pago Anticipado es aquella que garantiza el reintegro de determinada

suma de dinero entregada al Contratista en concepto de adelanto.

La fianza de Pago Anticipado debera constituirse siempre por el cien por ciento
(100%) de la suma adelantada, y tendra una vigencia igual al periodo principal y un
término adicional de treinta (30) dias calendario posterior a su vencimiento. A ese
efecto la Entidad Contratante hara un primer pago equivalente al 10% del monto total
de la obra. El mismo se efectuara dentro de los diez (30) dias calendarios posteriores
alafecha dela orden de proceder. Este pago también esta sujeto a la presentacion del
cronograma de trabajos detallados aprobado por la entidad contratante, el cual se

utilizara para dar seguimiento a la obra.

La responsabilidad del fiador cesa al haber cancelado o reembolsado la suma

adelantada.

2.36 FIANZA DE PAGO A TERCEROS

El Proponente debera entregar una fianza de garantia de pago, la cual garantizara los
pagos que el Contratista deba realizar a sus trabajadores, proveedores y
subcontratistas, por los servicios objeto del proyecto de “PROYECTOS DE DISENO E
INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL
ALUMBRADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS ESTACIONES DE PAGO DE ENA.
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CORREDOR SUR ATLAPA” por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%)

del precio total de la obra. Esta fianza tendra una vigencia por todo el periodo de

duracion de los trabajos, a partir de la orden de proceder, mas un término de sesenta

(60) dias calendario adicionales contados a partir de la Aceptacién Final del Proyecto.

2.37 POLIZA DE SEGUROS

El Proponente favorecido se obliga a proporcionarle a la Entidad Contratante, a la

firma del Contrato, las siguientes polizas emitidas por una compaiiia de seguros de

reconocida solvencia:

Pdliza de Responsabilidad Civil General: por dafos materiales, lesiones
personales y sus consecuencias ocasionadas a terceros, acaecidos en relaciéon
con las actividades objeto del Contrato, donde invariablemente se designara
como asegurado adicional en primer término a ENA SUR, S.A. S.A,, con un
limite de indemnizacion de Cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) por
siniestro, con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de la firma
del contrato.

Adicionalmente, este seguro cubrira los dafios que el Contratista o personas
naturales o juridicas bajo la dependencia del Contratista, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Norte objeto de este contrato, como
resultado de actividades realizadas bajo este contrato y que civilmente sea

responsable con base a la legislacion vigente en Panama.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

2.38 CONTRATO

Una vez ejecutoriada la resolucion de adjudicacién y constituida la fianza de

cumplimiento, la cual debe ser entregada dentro de un término no mayor de cinco (5)

dias habiles de ejecutoriada dicha resolucion, la Entidad Contratante, su
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Representante Legal o a quien se delegue esta facultad, procedera a formalizar el
contrato, de acuerdo con el Pliego de Cargos y las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos celebrados en la Republica de Panama se interpretaran y ejecutaran de

conformidad con las leyes panameiias.

2.39 SUBCONTRATOS

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Contrato, el Contratista podra
celebrar subcontratos para la ejecucion parcial de los Trabajos. Salvo estipulacion en
contrario establecida en el Contrato o por la Entidad Contratante, los subcontratos
celebrados por el Contratista no crearan relacion contractual alguna entre la Entidad
Contratante y el Subcontratista correspondiente. La existencia de un subcontrato no
libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos, garantias o responsabilidades

frente a ENA SUR, S.A. de acuerdo con el Contrato y con las Leyes Aplicables.

Como minimo, todos los subcontratos requeriran que los Subcontratistas cumplan
con las Leyes Aplicables y Permisos, estableceran el derecho de inspeccion de la
Entidad Contratante que se establece en el Contrato, asi como los demas requisitos
establecidos a tal efecto en el Contrato. Todos los subcontratos deberan permitir la
cesion de los derechos y delegacion de las obligaciones del Contratista a favor de la
Entidad Contratante, en caso de que el Contratista incumpla con el Contrato y la

Entidad Contratante decida asumir los subcontratos.

2.40 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE PRELACION
Forman parte del Contrato: el Clausulado del Contrato y sus anexos, el Pliego de
Cargos y sus anexos, la Propuesta, las Adendas, y cualquier aclaracién realizada en el
periodo de evaluacion de Propuesta, aceptada y aprobada por la Entidad Contratante,

para ser incluida en el Contrato.
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Estos documentos son complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por
uno de ellos impone la misma obligacién para las partes contratantes, como si se

hubiese estipulado en todos ellos.

En caso de que existan contradicciones o conflictos entre las disposiciones de este
Contrato y sus Anexos o entre cada uno de ellos, se establece el siguiente orden de
prelacién, siendo el primero de ellos el que prevalecerd sobre los demas y asi
sucesivamente: (i) las cldusulas del Contrato; (ii) el Pliego de Cargos (iii) los demas
Anexos del Contrato distintos de los mencionados en la enumeracion de este numeral;
y (iv), por ultimo, la propuesta del Contratista. En caso de que, a pesar de lo anterior,
se encontrase una ambigiiedad o discrepancia en los documentos arriba
mencionados, el Representante de la Entidad Contratante en la administracién del
Contrato debera emitir cualquier aclaracidn o instruccion que sea necesaria. Si, hecha
la aclaracién correspondiente, todavia persiste la contradiccion, ambigiiedad,
discrepancia o conflicto entre los documentos, prevalecera lo que, a juicio del
Representante de la Entidad Contratante imponga al Contratista el estdndar mas

exigente.

2.41 MODIFICACION DEL CONTRATO
El Contrato solo podra ser modificado o cambiado por medio de un documento
escrito, a través de adenda o acuerdo suplementario, debidamente firmado por el

Contratista y la Entidad Contratante.

Para hacer modificaciones y adiciones al contrato, se atenderan las siguientes reglas:

a. No podran modificarse la clase y el objeto del contrato.

b. La extension de tiempo y los costos adicionales presentados requeriran la

autorizacién o aprobacion de la Entidad Contratante.
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c. Las modificaciones que se realicen al contrato principal formaran parte de este,
considerandose el contrato original y sus modificaciones como una sola relaciéon
contractual, para todos los efectos legales.

d. El Contratista tiene la obligacién de continuar la obra.

2.42 ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDAS DEL CONTRATO
Se celebraran adendas, o acuerdos suplementarios, entre ENA SUR, S.A. y el
Contratista cuando los cambios y alteraciones en los trabajos o plazos originales del
Contrato resulten en un aumento o disminucién del valor o plazos en el Contrato
original. La adenda, o el acuerdo suplementario, sera un convenio escrito formulado
entre ENA SUR, S.A. y el Contratista. En el mismo se deberd indicar los costos
asociados y los dias calendario a que tiene derecho el Contratista, en caso de que el
mismo genere una extension del plazo de ejecucion del Contrato, y la obligacion de

entregar la reprogramacion de los servicios.

El Contratista debera cubrir todos los costos que se generen por la formalizacién de

las adendas o acuerdos suplementarios.

2.42.1 Equilibrio contractual

En caso de duraciéon prolongada, se podrdn pactar cldusulas y condiciones
encaminadas a mantener, durante la vigencia del contrato, el equilibrio contractual
existente al momento de celebrar el contrato que se trate, con la finalidad de que, si
tales condiciones se rompen por causas extraordinarias e imprevisibles, este se pueda

modificar para mantener tal equilibrio.

Las Partes podran suscribir acuerdos y pactos que sean necesarios para restablecer
el equilibrio contractual, incluyendo montos, condiciones, formas de pago de gastos
adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiera lugar,
en la forma prevista en la modificacion del contrato, cuyo pago adicional, si lo hubiera,
se realizara de la manera establecida en el contrato modificado y de acuerdo con las
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disposiciones sobre erogaciones previstas en el presupuesto de ENA SUR, S.A. en la

vigencia en que se deba hacer dicha erogacion.

Queda entendido y convenido y el Contratista lo acepta de antemano que ENA SUR,
S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o ajustes en el disefio y concepcion de
la obra, verificAndose de manera conjunta las posibles variaciones de costo y tiempo
que estos cambios puedan ocasionar, también acuerdan las partes que ENA SUR, S.A.
se reserva el derecho de extender el alcance de los trabajos contemplados en el
contrato, en caso de que sea necesario llevar a cabo obras adicionales que no estén

cubiertas por el presente contrato y los documentos que lo integran.

2.42.2 Garantia adicional
El Contratista debera consignar un endoso a la Fianza de Cumplimiento para cubrir

el nuevo balance reflejado en cada Acuerdo Suplementario o Adenda.

Los términos de cobertura de responsabilidad seran iguales a los que se utilizaron

como base en el Contrato Principal.

2.43 CONDICIONES BASICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO
El Contratista es el Unico responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con la
prestacion del servicio contratado, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras

entidades ni terceros en general.

El Contratista asume plena autonomia de ejecucion y técnica, y la responsabilidad
para el desarrollo de sus actividades, debidamente coordinada con la Entidad

Contratante.

La Entidad Contratante efectuara las acciones de coordinacion correspondientes y
dictara las medidas correctivas del caso de ser necesarias para la correcta prestacion
de los servicios por parte del Contratista.
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2.44 CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder total ni parcialmente el contrato que se genere producto
de esta licitacion ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses, o derechos
similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por
escrito de la Entidad Contratante, cuyo consentimiento podra ser denegado u
otorgado a la sola y absoluta discrecién de la Entidad Contratante y cumpliendo con
las formalidades legales. El Contratista seguira siendo solidariamente responsable de
dichas obligaciones, responsabilidades, garantias y compromisos luego de cualquier

cesion debidamente autorizada.

2.45 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad Contratante tendra las siguientes responsabilidades respecto al Proyecto
objeto de esta licitacién:
e Dictar las politicas, metas y lineamientos para la ejecucién del Proyecto
e Aprobar los conceptos, guias y criterios generales del Proyecto
e Aprobar el plan estratégico para la ejecucién del Proyecto
e Aprobar el presupuesto y el flujo de caja del Proyecto
e Aprobar cambios y modificaciones al contrato de ejecucion del Proyecto.
e Autorizar y ejecutar los pagos al Contratista de la ejecucion del Proyecto
e Aprobar el Acta de Aceptacion de Terminacidn Sustancial y Final del Proyecto
previamente validada por el Ingeniero.
e Supervisar la ejecucion de los servicios prestados por el Ingeniero.
e Validar instrucciones remitidas por el Ingeniero y, en su caso, imponer
penalidades.
e Responder las solicitudes realizadas por el Contratista en un lapso no mayor a

quince (15) dias habiles.

Las aprobaciones que son responsabilidad de la Entidad Contratante requieren del
apoyo por parte del Ingeniero Inspector para sustentar las mismas por medio de

analisis y recomendaciones. La Entidad Contratante solicitara el apoyo con
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anterioridad a la fase de aprobacion y con suficiente antelacion para llevar a cabo los

estudios y aclaraciones pertinentes.

2.46 DURACION DE LOS TRABAJOS
El Contratista se compromete a iniciar los trabajos inmediatamente al recibir la orden
de proceder. La presente contratacion tendrd una duracién de noventa (90) dias
calendario, y la misma podra ser prorrogada a solicitud de la Entidad Contratante,
cumpliendo con las formalidades que exige la Ley, en cuyo caso, el Contratista y la
Entidad Contratante negociardn de buena fe sobre la ampliaciéon del valor del
Contrato en términos generalmente similares a los establecidos para estos trabajos,
asi como los términos y condiciones que sea necesario establecer para la efectiva

ejecucion de la referida prorroga.

Este plazo se podra ampliar de mutuo acuerdo entre ENA SUR, S.A. y el Contratista, y
en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como esta regulado por la ley. En

tales casos, no habra reconocimiento econémico alguno.

Con la terminacion del Contrato se daran por terminados los derechos y obligaciones
de las Partes conforme al mismo, excepto por aquellos derechos y obligaciones de las
Partes que, bien sea por su naturaleza o por haberlo acordado expresamente las
Partes, deberan continuar vigentes después de la terminacion del Contrato,
incluyendo las obligaciones por garantia e indemnizacion que debe cumplir el

Contratista.

2.47 CONTROL, INSPECCION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO
Durante toda la vigencia del contrato, el mismo sera supervisado, inspeccionado y

aprobado por el Ingeniero Inspector que designe ENA SUR, S.A.

Todo documento relacionado con el proyecto contratado, incluyendo cuentas

mensuales, érdenes de cambio, 6rdenes de trabajo extra, adendas al contrato,
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prorrogas de tiempo, etc., deben ser aprobadas por ENA SUR, S.A. y el Ingeniero
Inspector, para tener validez contractual. Todo documento recibido y entregado por
parte del Contratista debe ser dirigido a ENA SUR, S.A,, con el concepto del Ingeniero

Inspector.

Ningiin empleado al servicio de ENA SUR, S.A. podra aceptar salarios, regalos o

beneficios del Contratista y éste se abstendra de ofrecerlo.

Cuando en el Pliego de Cargos se menciona el requisito de “aprobacién” por parte del
ENA SUR, S.A. o de sus Representantes, a los documentos, para su aprobacion, se
entendera que tal aprobacion emitida por la Entidad Licitante o sus Representantes
no releva en nada al Contratista de su responsabilidad por lo presentado y toda
interpretacién que se haga al Pliego de Cargos, relativos a la “aprobacién” por parte

de ENA SUR, S.A. o de sus Representantes, se ajustara a este criterio.

Cualquier revision y/o aprobacién por parte de ENA SUR, S.A. y el Ingeniero Inspector
que sea un requisito previo para la ejecucién de los trabajos correspondientes a
cualquier parte de la obra, no exime al Contratista, de manera alguna, de su

responsabilidad por la ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable civil, econémica y penalmente, de ser el caso, ante
ENA SUR, S.A. de los perjuicios que ocasione a terceros, a otros Contratistas y/o al

Estado.

A menos que se disponga otra cosa en alguna parte del Pliego de Cargos o alguno de
sus Anexos, cada vez que una solicitud de aprobacién del Contratista es rechazada
por parte de ENA SUR, S.A., éste contard con un nuevo plazo para revisar las
solicitudes una vez modificadas, actualizadas o corregidas por el Contratista, el cual

sera igual al dispuesto para la revision de la primera presentacion. Cuando no haya
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plazos estipulados para la revision de documentos, planos e informes por parte de

ENA SUR, S.A. se entendera que este plazo sera de quince (15) dias habiles.

Cualquier solicitud o notificacién requerida entre las Partes, debe constar por escrito
y serd considerada como debidamente efectuada cuando sea enviada por
memorando, correo o e-mail, a la direccion especifica de las Partes, que sera acordada

al emitirse la Orden de Proceder.

2.47.1 Supervision de los trabajos y el contrato

La Entidad Contratante ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos
objeto del contrato directamente o a través de su Ingeniero Inspector, quien tendra
como funcidn verificar el cumplimiento general de las obligaciones técnicas, legales y
administrativas adquiridas por el Contratista. El Ingeniero Inspector, en adelante el
Ingeniero, ejercera una inspecciéon integral sobre el desarrollo del proyecto y el
contrato, para lo cual podr4, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopcién
de medidas para mantener, durante la ejecuciéon del Contrato, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del
mismo. El Ingeniero vigilara que el Contratista inicie la obra sélo cuando disponga de
las respectivas autorizaciones y concesiones y se cumplan las disposiciones

ambientales vigentes.

Asi mismo, el Ingeniero esta autorizado para ordenar al Contratista la correccion, en
el menor tiempo posible, de los defectos que pudieren presentarse. El Contratista
determinara los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del

contrato.

El Contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito el Ingeniero, sin
embargo, ello no sustituye en ningin grado la responsabilidad del Contratista, ni su

autoridad en la direccion y ejecucion de la obra; no obstante, si no estuviese de
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acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, sera responsable de sus acciones, si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la Entidad Contratante. La Entidad
Contratante podra en cualquier momento, ordenar la suspension de la obra, si por
parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones
impartidas por el Ingeniero, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o

ampliacién del plazo.

2.47.2 Solicitudes de aprobacion requeridas

El contratista se obliga a obtener, sin costo adicional a lo pactado en el Contrato,
permisos y aprobaciones por las instancias correspondientes como: Empresa
Nacional de Autopista (ENA), Ministerio de Obras Publicas (MOP), Autoridad del
Transito y Transporte Terrestres (ATTT), Policia Nacional, y cualquier otra instancia
que se requiera en cumplimiento a leyes, ordenanzas y reglamentaciones vigentes en

la Republica. Ver Capitulo III Especificaciones Técnicas de este pliego de cargos.

2.48 TRABAJO SIN AUTORIZACION
Si el Contratista presenta o recomienda modificaciones, las mismas deberan cumplir
con lo establecido en los estandares que se indican en las especificaciones técnicas
generales del Pliego de Cargos y correran por su cuenta. Cualquier modificacion
debera estar contemplada en una hoja de control de cambios y debidamente firmada
y aprobada por el Representante de la empresa y por el Representante Legal de ENA

SUR, S.A.

Cualquier trabajo no contemplado en el Contrato, ejecutado por el Contratista sin la
autorizacion escrita de ENA SUR, S.A., sera a su propio riesgo y no se le reconocera

pago ni compensacion alguna por el mismo.
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2.49 PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO
Al momento de presentar la cuenta, el Contratista debera consignar los siguientes

documentos:

e Nota de aprobacidon del Informe Mensual o de Avance remitida por la Entidad
Contratante o Inspeccién.

e El valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo.

¢ Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados,
incluyendo un informe fotografico.

¢ Informes de pruebas y ensayos de calidad de ser requeridos.

e Factura Fiscal y No Fiscal.

e Pazy Salvo de la Caja de Seguro Social vigente del periodo correspondiente.

e Pazy Salvo del Impuesto sobre la Renta vigente del periodo correspondiente.

e Copia de Pdlizas y fianzas.

Para la cuenta final el Contratista debera incluir, ademas, el Acta de Aceptacion Final

firmada por las Partes.

En consideracion completa por la integra y satisfactoria realizacion de los servicios

que conlleva el contrato, ENA SUR, S.A., procedera con la siguiente forma de pago:

2.49.1 Pago Anticipado

ENA SUR, S.A., podra hacer un pago anticipado de hasta un 10% del precio ofertado,
para fines de apoyo de flujo de caja. El pago anticipado se efectuara luego que el
Contratista haya entregado a la Entidad Contratante una fianza de pago anticipado
por el 100% del monto, o una garantia bancaria, emitida por una compania de seguro
o un banco autorizado por el Estado por el valor del pago anticipado, ademas de la
presentacion del Cronograma real desglosado para la ejecucion de los trabajos, el cual
debe ser aprobado por la entidad contratante o en su defecto el Ingeniero Inspector.
Dicha fianza de pago anticipado o garantia bancaria debera mantenerse vigente hasta

que el pago anticipado haya sido totalmente amortizado. El pago anticipado sera
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amortizado de cada cuenta mensual. El contratista podra solicitar una reunién para
revision del cronograma real de seguimiento de obra, en conde tanto ENA SUR, S.A,
como la inspeccién podra dar comentarios y sugerir correcciones antes de aprobar el

mismo.

2.49.2 Pago por Avance de Obra
La facturacion y pagos referentes a los avances de obra deberan efectuarse de la

siguiente manera:

Puesto que el Contrato es de suma global, antes de iniciar las obras, el Contratista y la
Entidad Contratante deberan establecer las actividades en las que se desglosara la
cuenta y el porcentaje del peso de cada una de las unidades de obra que se hayan

acordado.

El Contratista presentara una cuenta mensual, los dias veinte (5) de cada mes, en el
formato de cuentas aprobado, incluyendo los avances de obra que lleve hasta el
momento del cierre, la cual debe ser aprobada por el Ingeniero. Esta cuenta mensual

incluira los siguientes elementos, segun corresponda:

a. Elvalor contractual estimativo de los trabajos realizados y el informe mensual con
los documentos del Contratista que se hayan producido en el periodo
correspondiente. Debe incluir el informe el resultado de las pruebas de control de
calidad de cada unidad de obra, presentado por el laboratorio independiente.

b. Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislacion o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los
criterios de calidad, previamente aprobados por ENA SUR, S.A.

c. Retencion del 10% de la cantidad estimada en concepto de garantia.

d. Cualquiera de los montos que deban descontarse para el reembolso del pago

anticipado.
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ENA SUR, S.A,, y el Ingeniero tendran diez dias para verificar, aprobar y/o regresar
para correccidn la cuenta. El pago de estos valores no implica aceptaciéon completa o
parcial por parte del Ingeniero y ENA SUR, S.A.,, de los servicios facturados por el
Contratista. La Entidad Contratante pagara los estados de cuenta mensual,
presentados por el Contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles desde la entrega
de esta en las oficinas de ENA. Si se encontrara alguna discrepancia entre los pagos
reales y los costos autorizados a incurrir por el Contratista, el Entidad Contratante

sumara o restara la diferencia en los pagos posteriores.

El Contratista, en la preparacidon de las facturas, debera cumplir con las disposiciones
legales vigentes en materia de facturacidn fiscal y de impuestos. Todos los cargos
bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran asumidos por el

Contratista.

2.49.3 Pago Final

Después de la firma del Acta de Aceptacidén Final por parte del Ingeniero y ENA SUR,
S.A,, el Contratista presentara la cuenta final para revisiéon y aprobacién de la Entidad
Contratante, cuyas cantidades y calidad del trabajo deben ser validados por el
Ingeniero en una inspeccion final total de todas las areas trabajadas, donde se
incluirdn los porcentajes retenidos en los pagos parciales. ENA SUR, S.A. dispondra
de diez (10) dias habiles para revisar, y en su caso reunirse y conciliar con el
Contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la cuenta, el Contratista debera

presentar a ENA SUR, S.A,, la factura, con todos los requisitos fiscales aplicables.

2.50 CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Son causales de resolucion administrativa del contrato las siguientes:

i.  Elincumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.
ii. Lamuerte del contratista, si no se ha previsto que puede continuar el contrato

con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
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La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse este
en estado de suspension de pagos.
La incapacidad fisica permanente del contratista, certificado por médico
idéneo, que imposibilite la realizacién de la obra, si fuera persona natural.
La disolucion del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que
los deméas miembros del consorcio o asociaciéon puedan cumplir el contrato
Que el Contratista no brinde sus servicios en forma diligente y competente, de
modo tal que la entidad contratante pueda determinar a través de sus
proyecciones que el Contratista no podra lograr el objetivo de los servicios.
Que ocurra cualquiera de los siguientes eventos sin que hayan sido
subsanados por el Contratista dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de notificacion por escrito de la entidad contratante: el
Contratista no suministrase suficientes trabajadores calificados o Equipos y
Materiales adecuados; o el Contratista no pague oportunamente aquellas
cantidades debidas a los Subcontratistas;
Si el Contratista suspende la ejecucién de una parte esencial de sus servicios,
salvo que dicha suspension obedezca a un evento de Fuerza Mayor
debidamente comprobado;
Si el Contratista viole o incumpla las disposiciones de cualquier Ley Aplicable
y/o Permisos;
El incumplimiento de las clausulas pactadas en este Contrato si dicho
incumplimiento no es subsanado por el Contratista dentro de los quince (15)
dias calendarios siguientes a la notificacién de este por parte de la entidad
contratante o aquel otro plazo que le haya indicado la Entidad Contratante.
En caso de que, a juicio de la Entidad Contratante, exista una frecuente
repeticién de errores y/o defectos en la ejecuciéon de los Trabajos o se
encuentren deficiencias en el cumplimiento, por causas imputables a el

Contratista, de sus obligaciones contractuales que causen retrasos en la obra
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que pongan en peligro el cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total
de ejecucion.
Que el Contratista no mantenga las coberturas de seguros y/o fianzas que debe
mantener segun este Contrato;
Que el Contratista haya cedido todo o parte de sus derechos y/u obligaciones
estipuladas en este Contrato, incumpliendo los requisitos que establece el
Contrato para tal fin;
La disolucién de alguno de los miembros que integran el Contratista, con las
siguientes excepciones: que los demas miembros del Contratista puedan
cumplir con las obligaciones pactadas bajo el presente Contrato; y en el caso
de fusion cuando el sucesor asuma expresamente las obligaciones de este
Contrato y dicha asuncién haya sido previamente aprobada por la entidad
contratante. En dicho caso de fusion, la Entidad Contratante admitira
solicitudes para la fusion, ya sea total o parcial de las personas juridicas
miembros del Contratista, siempre y cuando los Proponentes involucrados
cumplan con los requisitos establecidos a tal efecto en el Pliego de la Licitacién
y presenten su anuencia por escrito, al igual que su nuevo esquema legal y
financiero. La Entidad Contratante evaluara los cambios de las condiciones del
miembro del Contratista que surja de dicha fusion para confirmar que cumple
substancialmente con los requisitos minimos del Pliego de Licitacion, y podra
aprobar o rechazar dicha solicitud. En caso de que sea aprobada la fusion, el
lider que mejor exceda los requisitos minimos debera mantenerse en esta
condicion;
En caso de iniciarse cualquier procedimiento que conlleve la quiebra o el
concurso de acreedores del Contratista o sus accionistas, o por encontrarse
alguno de éstos en estado de suspensién o cesacidon de pagos, sin que se haya
producido la declaratoria de quiebra correspondiente;
La conducta inmoral o delictiva del Contratista durante la prestacién del

servicio.
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xvii. Y, en general, el incumplimiento por parte del Contratista de cualquier otra de

sus obligaciones bajo el presente Contrato o que establezca la Ley.

Ademas de lo anterior, son causas de resolucion administrativa del contrato las

siguientes:

i.  Que se celebren por personas inhabilitadas para contratar.
ii.  Que violen la Constitucién Politica o la ley o cuyo contenido sea imposible o
constitutivo de delitos.

iii. ~ Que la nulidad de la adjudicacion sea decretada por via jurisdiccional.

2.51 RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.

2.51.1 Controversia.

En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este Contrato
o que guarde relacién con éste, incluso sobre el cumplimiento, interpretacion,
ejecucion, terminacion o nulidad de estos, cualquiera de las partes podra entregarle
a la otra un aviso escrito formal indicando que se ha suscitado una controversia. Se
exceptua de lo anterior cualquier tema relacionado con la terminacién unilateral por
la Entidad Contratante y la resoluciéon administrativa del Contrato, con respecto a los
cuales no aplicara el procedimiento de resoluciéon de controversias establecido en

esta seccion y se aplicaran las disposiciones establecidas en este Pliego de Cargos.

2.51.2 Negociacion.

Las partes intentaran de buena fe resolver la controversia a través de negociacion
amigable, durante un periodo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
entrega de la notificacién de controversia por una parte a la otra, o durante un
periodo mayor segun las partes lo acordaren por escrito. Al inicio de dicho periodo,
cada una de las Partes designara personal idéneo con conocimiento del objeto de la
controversia, con miras a buscar una solucién mutuamente satisfactoria a la misma.
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2.51.3 Arbitraje de la Controversia.

Si la controversia no ha sido resuelta a través de negociaciéon, debera ser
definitivamente resuelta mediante arbitraje en derecho en idioma espafiol, ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de Panama (CECAP), conforme a su reglamento. El
tribunal arbitral debera aplicar la ley panamefia y estara conformado por tres
arbitros y la sede sera la oficina del CECAP, ubicada en la Ciudad de Panama. Para
efectos del Arbitraje cada parte nombrara su arbitro y éstos a su vez a un tercero que
presidira, quienes conformaran el tribunal arbitral. El laudo que dicte el tribunal

arbitral sera de obligatorio cumplimiento para las partes.

2.51.4 Terceros involucrados en la Controversia.

Si la controversia involucra o se refiere a alguna persona o entidad que no es una

parte de este Contrato, o tiene que ver con un Subcontratista o una Casa Matriz de

alguna de las Partes, el Contratista o la Entidad Contratante podran incluir a ese
tercero, Subcontratista o Casa Matriz como parte del Arbitraje entre la Entidad

Contratante y el Contratista segtin este Contrato, bien sea antes o después del inicio

del procedimiento de Arbitraje, en la medida en que ello:

a) Noseacontrario alasleyes de la Reptiblica de Panama ni al reglamento del CECAP;

b) La Controversia presenta cuestiones de hecho o de derecho que guardan una
similitud o conexidén sustancial con las cuestiones planteadas en alguna
Controversia;

c) La Controversia se deriva de hechos que guardan una similitud o conexidn
sustancial con hechos que son objeto de alguna disputa o diferencia entre la
Entidad Contratante, el Contratista, el tercero o el Subcontratista;

d) Lainclusién de dicho tercero, Subcontratista o la Casa Matriz es necesaria para la
satisfaccién de las pretensiones demandadas en el Arbitraje; o

e) La Controversia u otro asunto en cuestion entre la Entidad Contratante y el

Contratista involucra el trabajo de un Subcontratista.
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2.52 TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO
ENA SUR, S.A. en un acto unilateral debidamente motivado, podra disponer la
terminacion anticipada del contrato, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista debera ser
indemnizado por razén de los perjuicios causados por motivo de la terminacion

unilateral.

Si ENA SUR, S.A. decide dar por terminada la relacién contractual y resolver el
contrato, debe notificarlo al contratista indicandole las razones de su decision. La
notificacion de resolucion es recurrible ante la Junta Directiva, dentro de un plazo de

cinco (5) dias habiles, contado a partir de la notificacion de la resolucién de contrato.

2.53 TERMINACION DE OBRA

2.53.1 Aceptacion Final de la Obra y del Contrato
Una vez que los servicios objeto del Contrato hayan sido completamente terminados,
el Contratista solicitara al Ingeniero y a ENA SUR, S.A. que certifique la terminacién

de estos, evidenciada en el Acta de Aceptacion Final.

Se entiende por terminacion de la obra objeto del Contrato la realizaciéon completa de
esta, la presentacién completa de todos los informes originalmente establecidos, asi
como la de los trabajos adicionales o complementarios que se hubiesen ordenado,

todos ellos debidamente aceptados por ENA SUR, S.A.

ENA SUR, S.A,, a través del Ingeniero, inspeccionara la obra integra y si la encontrase
completa y de acuerdo con todos los términos del Contrato, informara por escrito al
Contratista los resultados de la inspeccién efectuada mediante un Acta de Aceptacion
Final, la cual considerara la obra aceptada y el Contrato terminado. De encontrarse
durante la inspeccién aspectos pendientes por ejecutar en la obra, se enlistaran y
adjuntaran al Acta de la Inspeccién, estableciendo que los mismos deben ser
subsanados en los siguientes treinta (30) dias calendario, una vez subsanados los
pendientes se realizara el Acta de Aceptacién Final.
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A partir de esta Acta de Aceptacion Final comenzara a contar el periodo de garantia
de tres (3) afios, donde el Contratista debera reparar todos aquellos defectos

relacionados con la garantia de los trabajos ejecutados.

2.54 MULTAS Y PENALIDADES

2.54.1 Multas

La Entidad Contratante podra cobrar multas diarias y sucesivas frente al
incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir
con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de

remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del contrato incluye el valor

inicial pactado mas el valor de sus adiciones, si las hubiera.

Parala cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la Entidad Contratante
constituya en mora al Contratista, el simple retardo por parte del Contratista faculta
a la Entidad Contratante para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Contratista. El pago de

las multas no exonera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del Contratista o descontaran por parte de la Entidad
Contratante, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la imposicién de la

multa.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la Entidad Contratante
podra imponer la multa, desde la fecha de notificacién del incumplimiento, hasta que
el Contratista cumpla a satisfaccion la obligacion, sin considerarlos exhaustivos,
seran:
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Incumplimiento por retraso en la terminacion total de la Obra: Si el

Contratista excede los plazos para la termacion del Proyecto, la Entidad
Contratante deducira el (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario
de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar por el
Contratista, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo
acordado y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no sera
aplicable si el atraso o demora se deba a fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al Contratista y

aceptado por la Entidad Contratante.

Incumplimiento en relacion a la calidad de los trabajos: Después de recibir el

aviso de que la ejecucion de su contrato no cumple con las especificaciones, el
Contratista inmediatamente procedera a subsanar las deficiencias para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones y normativa aplicables, en el plazo
notificado por la Entidad Contratante o el Ingeniero Inspector, para tal fin. La
Entidad Contratante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta
(30), por cada dia calendario de atraso sobre el valor del contrato por ejecutar por
el Contratista, sin sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
El valor de la multa se establecera desde el dia que venza el plazo notificado por
la Entidad Contratante o el Ingeniero Inspector para corregir las deficiencias
encontradas hasta la fecha en que efectivamente se subsanen. Le correspondera

al Ingeniero definir el valor del trabajo deficiente.

Terminacién de la obra por incumplimiento: La Entidad Contratante ordenara
a la Compafiia de Seguros completar la obra, o remplazar el equipo y maquinaria
defectuosa, o realizar cualquier cosa que sea necesaria para completar la obra en
estricto acuerdo con los Pliegos del Contrato. Los gastos de tal terminacion los

pagara la Entidad Contratante a la Compafiia de Seguros y se deduciran de las
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cantidades que se le adeudan o que se le adeudaran al Contratista, bajo este

Contrato o cualquier parte de este.

Incumplimiento relacionado con lo establecido en la normativa ambiental

vigente. En el caso que la Entidad Contratante sea sancionado por infraccién
ambiental debido al incumplimiento del Contratista en la aplicacién de los
instrumentos ambientales que regulan las actividades de construccién, y las
normas ambientales vigentes en la cual se compruebe la negligencia, inaccidn,
ineficacia y pasividad del Contratista para garantizar la implementacién de las
medidas de mitigacidon que sean necesarias y evitar delitos contra el ambiente, la

Entidad Contratante deducira al Contratista el valor de dicha sancion.

2.54.2 Periodo de Remediacion

a. El Contratista contara con un plazo determinado por la Entidad Contratante, para
sanear el incumplimiento detectado. Este periodo se contara desde el dia en que
la Entidad Contratante comunique al Contratista del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento, la Entidad Contratante impondra la multa
desde la fecha en que la Entidad Contratante haya identificado el incumplimiento.

b. Si el Contratista sanea el incumplimiento en el plazo sefialado por la Entidad
Contratante, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la
multa.

c. Vencido el plazo sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Contratista sanee el incumplimiento. Las multas
se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de

vencimiento del periodo de remediacion.
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2.55 IMPUESTOS
El Contratista, Subcontratistas y el personal del Contratista deberan pagar los
impuestos, derechos, gravimenes y demas imposiciones que correspondan segun la

Ley de la Republica de Panama

En todo caso, la Entidad Contratante asumira que el Contratista ha contemplado en
su Propuesta todos los impuestos, gravamenes, tasas y contribuciones que afecten las
actividades relativas a esta licitaciéon, aunque no las haya desglosado expresamente
en su Propuesta, por lo que se entenderan incluidos todos los impuestos, tasas o

gravamenes aplicables, aunque no se omita su presentacion o desglose.

El Proponente no debera incluir en su oferta econdmica el Impuesto de Transferencia
de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), pues ENA SUR, S.A. se encuentra exenta del
mismo, cualquier otro impuesto, tasa o gravamen se entendera que esta incluido en

el precio de la Oferta.

2.55.1 Tributacién Local

Los precios ofrecidos por el Contratista deben incluir todos los derechos de aduana,
derechos de importacion, impuestos a las empresas, impuesto a la renta y otros
impuestos que puedan ser aplicados de conformidad con las leyes y regulaciones de
la Republica de Panama sobre los servicios prestados de acuerdo con el Contrato.
Nada en el Contrato relevara al Contratista de su responsabilidad de pagar cualquier
impuesto que pueda ser cobrado en el pais sobre utilidades obtenidas por él en
relacién con el Contrato. Se asume que el Contratista estara familiarizado con las leyes

tributarias de la Republica de Panama.

2.55.2 Tributacion Extranjera
Los precios ofrecidos por el Contratista deben incluir todos los impuestos, derechos
y otros cargos fuera de la Republica de Panama sobre los servicios prestados de

acuerdo con el Contrato.
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2.55.3 Impuesto sobre la renta del Personal del Contratista y Contribuciones
al Seguro Social
El personal y trabajadores del Contratista estaran obligados a pagar impuesto a la
renta en relacién con sus sueldos y salarios de acuerdo con las leyes y regulaciones
vigentes, y el Contratista estara encargado de actuar como agente de retencién, como

se lo prescriba la ley.

2.56 DANOS A TERCEROS
Antes de presentar su Propuesta, el Proponente est4 obligado a realizar inspecciones
de campo y constatar en el mismo la existencia y condiciones de todas las utilidades
publicas y privadas que se verdn afectadas durante el desarrollo del proyecto,
indistintamente de que las mismas estén expuestas o soterradas. Para ello se dara por
entendido que el Proponente se ha informado detalladamente sobre la existencia,
localizacion y condicion actual de todas las utilidades que se veran afectadas en el
area de influencia del Proyecto por sus propios medios y directamente con la

respectiva Entidad o Empresa responsable de cada uno de los servicios afectados.

El Contratista liberara y pondra a cubierto ENA SUR, S.A. y a sus Representantes por
cualquier pleito en contra del Contratista, que resulte en demandas o accién de
cualquier indole, promovida por cualquier persona, natural o juridica, por causa de
dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de
cualquier servicio o trabajo; del empleo de cualquier persona, o métodos; o por
omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos del Contratista
o sus empleados o subcontratistas en la ejecucion de los servicios o trabajos. Ademas,
el Contratista liberara al Estado y a sus Representantes de cualquier reclamo por

indemnizaciones que surjan de la aplicacién de las leyes y disposiciones legales.
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2.57 CONTRATISTA INDEPENDIENTE
El Contratista ejecutara los Trabajos en forma independiente, es decir, no
subordinada a la Entidad Contratante. Con base en ello, ambas Partes acuerdan lo

siguiente:

e El Contratista ejecutara los Trabajos con sus propios materiales y equipos, y
con su equipo de técnicos y/o profesionales, trabajadores, en el entendido que
la relacién de tales personas sera unica y exclusivamente con el Contratista y

de ninguna manera con la Entidad Contratante.

¢ El Contratista es el inico responsable de cualquier dafio que en la ejecucion de
este Contrato o con ocasiéon de sus servicios, se causase a la Entidad

Contratante o a terceros.
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